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HISTORISK OVERSIKT 
Bygging av Nordlandsbanen frem til Bodø hadde en lang 
historie. Den offisielle åpning av banen foregikk den 7. juni 
1962, ca. 90 år etter at Ole Tobias Olsen fremsatte tanken om 
en jernbaneforbindelse fra Trøndelag til Nordland, frem til 
Røsvik i Salten. 
Lokale myndigheter og andre tok straks opp ideen, og utover i 
1880- og 1890-årene ble det fremmet flere forslag for å vinne 
tilslutning til planen hos de bevilgende myndigheter, Hoved-
styret for NSB, Regjeringen og Stortinget. 
Omkring århundreskiftet var optimismen blant de jernbane-
interesserte, og spesielt på Helgeland, stadig stigende, og 
man anså det ikke umulig å få bygget en jernbane frem til 
Nordland i overskuelig fremtid. Arsaken til denne optimisme 
var at jernbanearbeidet ble igangsatt i Nord-Trøndelag fra 
Hell stasjon og nordover og at det i stortingsvedtaket var 
sagt at dette var begynnelsen på en Nordlandsbane. 
Det ble igangsatt en undersøkelse av linjeføringen nordover 
til Bodø, og arbeidet var ferdig i 1901. Man håpet på at det 
skulle være mulig å fremme arbeidet videre nordover i rimelig' 
tempo. Men det skulle ikke gå så glatt som mange håpet på. 
Jernbanen ble åpnet til Sunnan stasjon i 1905 og dermed var 
det foreløpig stopp i jernbanebyggingen i Nord-Trøndelag. 
I 1908 vedtok Stortinget en landsplan for jernbanebyggingen i 
Norge som skulle gjelde frem til 1922. Planen av 1908 var 
etter manges mening en ulempe for byggingen av Nordlandsbanen 
og var vel en hovedårsak til at det i de nærmeste årene som 
fUlgte gikk så sent med dette anlegget. Man hadde håpet på at 
det skulle bli vedtatt å bygge hele st~ekningen Sunnan -
Mosjøen, ca. 30 mil, i planperioden 1908-22, metis vedtaket 
bare omfattet strekningen Sunnan - Grong, og dermed var 
anlegget videre nordover skutt ut i en nokså ubestemt fremtid. 
Arsakene til at jernbaneplanen av 1908 ble så dårlig for Nord-
landsbanen kan være så mange, men en av årsakene var nok at 
det hersket stor uenighet i Nordland om banens fremføring. Det 
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var særlig mange i nordre del av fylket som var motstandere 
til planen. Et av argumentene var bekymringer for dampskips-
trafikken og vegnettets utbygging som i tilfelle måtte konkur-
rere om bevilgningene over statsbudsjettet. Det oppstod også 
forsinkelser i den planlagte gjennomføring av byggingen av 
banen frem til Grong. Banen skulle være ferdig i 1922, men ble 
åpnet først i 1929 - d.v.s. 7 års forsinkelse. 
Det avgjørende vedtak for arbeidet nord for Grong var imidler-
tid et faktum. Agitasjonen for Nordlandsbanen gikk for fullt, 
og det viktigste arbeidet ble utført av Nordlands jernbane-
komite med Ragnar M.B. Schjølberg, BodØ, som formann. Først og 
fremst gjaldt det å påvirke de myndigheter som skulle vedta 
nye planer for den videre jernbanebygging. Og vedtaket om å 
bygge jernbanen frem til Bodø kom også, og ble feiret med stor 
glede på forskjellige steder i Nordland fylke. 
Det var imidlertid visse mangler i Stortingets vedtak som 
senere la en viss demper på optimismen vedrørende fremføringen 
av banen. Det var ikke fastsatt noen tidsfrist for når 
anlegget skulle være ferdig. Fremdriften skulle skje "etter 
som landets økonomi tillot det". Men ingen kunne ane at det 
skulle ta 40 år før banen var ferdig til Bodø. 
I 1922 foregikk det første beskjedne anleggsarbeid i 
Gullsmedvikskjæringa ved Mo i Rana og på en strekning syd for 
Mosjøen som nødsarbeid. 
I 1926 forelå samlet plan og overslag for strekningen Grong -
MosjØen og i 1935 planer og overslag for strekningen MosjØen 
Mo i Rana, og byggingen av Nordlandsbanen ble igangsatt som 
ordinært anleggsarbeid. 
Planer og overslag. 
Forarbeidene ved Nordlandsbanen ble underlagt overingeniøren 
for Sunnan - Grong med distriktskontor i Steinkjer. De inn-
sendte planer med overslag for strekningen Grong - fylkes-
grensen ble foreløpig vedtatt av Stortinget i 1926. For-
arbeidene fra Fellingfors til Mosjøen for igangsetting av 
nødsarbeid ble påbegynt i 1922 og ledet fra distriktskontoret 
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i Steinkjer, men i 1923 ble Nordlandsbanen delt i 2 anleggs-
distrikter, Nordlandsbanen Syd og Nord og fra den tid ble egen 
overingeniør ansatt for banen i Nordland fylke med distrikts-
kontor i Mosjøen. De innsendte planer med overslag for strek-
ningen fylkesgrensen - Storforsen ble foreløpig vedtatt av 
Stortinget i 1926 sammen med de reviderte planer for 
strekningen Storforsen - Mosjøen, som ble fremlagt i " 1924. 
Endelige planer ble vedtatt 11.6.32. Se tabell side 8. 
På strekningen Mosjøen - Mo i Rana ble det av hensyn til 
iverksettelse av nødsarbeid i 1923 vedtatt planer for 
~
parsellen yttervik - Langneset - Tverråen samt Mo stasjons-
arrangement. Videre ble det av hensyn til planene for Mosjøen 
stasjonsarrangement i 1926 truffet bestemmelse om linjeføring 
fra Mosjøen og nordover til Elsfjorden langs Vefsnfjorden og 
gjennom Drevja, istedenfor den planlagte linjeretning om å 
avvike fra Vefsnfjorden like nord for Mosjøen og føre linjen 
gjennom Fustvassbygda. 
Planer og overslag for Mosjøen - Mo ble foreløpig ikke 
fremmet, idet Hovedstyret gikk ut fra at arbeidsdriften på 
strekningen nord for Mosjøen lå så langt inn i fremtiden at 
planer og overslag allikevel måtte omarbeides. I 1934 oppstod 
imidlert i d den situasjon at det ble nødvendig å igangsette 
arbeidsdrift nord for Mosjøen av hensyn til kravet om helårs-
beskjeftigelse for den faste arbeidsstyrke som ikke lenger 
kunne skaffes vinterarbeid syd for Mosjøen. 
Arbeidet på strekningen Yttervik - Langneset - Tverråen ble 
igangsatt juni 1923 og varte til 1927. 
Linjen for undersøkelsen var forutsatt å gå tvers igjennom Mo 
byområde. I mellomtiden ble det utarbeidet reguleringsplan for 
Mo av professor Sverre Pedersen, og linjen ble lagt langs 
sjøen og sammenknyttet med Dunderlandsbanen ved Guldsmedvik. 
Mo jernbanestasjon kunne dermed plasseres i nærmere til-
knytning til fremtidig havnearrangement. 
Ved tilknytningen til Dunderlandsbanen måtte denne banes store 
jordskjæring - Guldsmedvikskjæringen - utvides, et arbeid som 
viste seg å bli langvarig og komplisert med flere ras og store 
j 
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dreneringsarbeider. 
For gjennomføringen av arbeidet ble det opprettet en egen av-
deling av Nordlandsbanen N. Arbeidet pågikk hele året og den 
gjennomsnittlige arbeidsstyrke var 67 mann. Den gjennom-
snittlige timefortjeneste kr 1,05. 
På grunn av knappe bevilgninger ble arbeidet avsluttet i 1927 
etter at jordskråningen og dreneringsarbeidene var mest mulig 
sikret inntil arbeidet senere kunne gjenopptas og fullføres. 
Utvidelsen av skjæringen var i alt på 135 000 m3 . For det 
arbeid som ble utført pr. november 1927 medgikk 1.195.000,-
kroner. 
Reviderte planer og overslag for hele strekningen Mosjøen - Mo 
ble fremmet til Hovedstyret i 1934 og vedtatt av Stortinget i 
mai 1935 (Stortingsprp. nr. 60). Ordinært anleggsarbeid ble 
igangsatt Grong - Mosjøen i 1926 og Mosjøen - Mo i 1936. 
Konto 
Endelig bevilgningsoverslag Grong - MosjØen vedtatt 
av Stortinget 11.6.32. 
De totale anleggsutgifter for dampdrift: 
Nordlandsbanen 
S N 
Grong - Smalåsen -
Smalåsen MosjØen 
8 
Grong -
MosjØen 
94,043 km 92,351 km 186,394 km 
B. Planering 15 914 000,- 14 224 000,- 30 138 000,-
c. Overbygning 5 504 000,- 5 403 000,- 10 907 000,-
E. Bruer 2 581 500,- 2 262 200,- 4 843 700,-
G. Stasjoner inkl. X)2 x)5 vokterb. 048 000,- 3 596 000,- 644 000,-
H. Telegraf 275 000,- 255 000,- 530 000,-
L. Veiomlegginger m.v. 479 000,- 671 770,- l 150 770,-
R. Arbeiderboliger l 440 000,- 833 000,- 2 273 000,-
s. Transportveier 289 000,- 135 000,- 424 000,-
x. Sikringsforanstaltn. 998 000,- l 050 000,- 2 048 000,-
Arbeidskonti til samnen kr 29 528 500,- 28 429 970,- 57 958 470,-
F. Rullende materiell 12'3 650 000,- 2 660 000,- 2)6 310 000,-
33 178 500,- 31 089 97 0,- 64 268 47 0,-
N. Diverse (ca. 6,0% 
av B til F) 2 057 100,- l 776 060,- 3 833 160,-
35 235 600,- 32 866 030,- 68 101 630,-
D. Administr. (ca. 11,2% 
av B til N) 3 911 200,- 3 736 550,- 7 647 750,-
39 146 800,- 36 602 580, - 75 749 380,-
Stedstillegg 398 000,- 345 000,- 743 000,-
39 146 800,- 36 947 580,- 76 492 380,-
J. Grunnavståelse 810 000,- 499 0'00,- l 309 000,-
K. Gjerder 367 000,- 360 420,- 727 420,-
40 721 000,- 37 807 000,- 78 528 800,-
H. Forarbeider 490 000,- 370 000,- 860 000,-
Total sum kr 41 211 800,- 38 177 000,- 79 388 800,-
X)Eksklusiv kr 19 000,- til veiforbindelse ved Brekkvasselv stasjon. 
2)Inklusiv kr 910 000,- for kismateriell. 
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Bevilgningsoverslag Mosjøen - Mo i Rana vedtatt av Stortinget 
3.5.35. Lengde 92 km. 
Konto: 
B. Planering kr 20 830 000,-
C • Overbygning " 5 650 000,-
E. Bruer " 3 457 000,-
G. Stasjoner " 3 432 000,-
H. Telegraf " 260 000,-
L. Veiomlegninger " 1 350 000,-
R . Brakker " 575 000,-
S. Transportveier " 210 000,-
x. Foranstaltninger mot 
snø og skred " 190 000,-
Arbeidskonti til sammen kr 35 954 000,-
N. Diverse og andre arbeider " 1 800 000,-
F. Rullende materiell " 2 600 000,-
J . Grunnervervelse " 901 000,-
K. Gjerder " 328 000,-
M. Forarbeider " 500 000,-
Totalt kr 46 783 000,-
----------------
----------------
Distriktsbidrag. 
I 1914 avga fylkesmannen i Nord-TrøndE!lag fylke etter vedtak 
av fylkestinget erklæring på fylkets vegne om at dette påtok 
seg betingelsene med hensyn til bidrag til gjerde og grunn 
ogs~ for Sunnan - Grongbanens fortsettelse nordover til 
grensen mot Nordland fylke. Noe ytterligere kontantbidrag var 
fylket lenge uvillig til å påta seg, da det fant at det 
allerede hadde en så stor gjeldsbyrde at stillingen var 
vanskelig. 
For Nordlandsbanen ble det ved Stortingets beslutning i 1923 
om plan for fortsettelsen av jernbanebyggingen betinget at 
"vedkommende distrikter yter et bidrag som settes til 10% av 
:L O 
anleggets kostende beregnet etter de plane r og overslag som i 
sin tid blir å vedta av statsmyndighetene for anl eggets iverk-
settelse. Den kontante del av distriktsbidraget blir uten 
renter å innbetale i 20 halvårlige termine r i l øpet av 10 å~t 
regnet fra arbe~dets påbegynnelse på anle gget, dog således at 
beløpet kan innbetales på en gang mot rent egodtgjørelse eller 
i inntil 20 år mot at statskassen erstattes de t denne derved 
påførte rentetap - i begge tilfeller regnet etter 4%. Bidraget 
til grunnervervelse og gjerdehold ro.v. blir ut e n renter de 2 
første år, senere mot 4% p.a. å innbetal e i 20 ha l vårlige like 
store terminer i løpet av 10 år regnet fra a r be idets 
påbegynnelse på anlegget." 
I 1926 antydet departementet at -et 10 prosent s d i s t r ikts-
bidrag for strekningen Grong - fylkesgrensen vil l e u tgjøre 
kr ~ 308 000,-, hvilket belØp sannsynligvis ville bl i r edusert 
ved vedtakelsen av de endelige planer. Etter f o r tsatte fo r -
handlinger vedtok Nord-TrØndelag fylke endelig å u trede det 
kontante distriktsbidrag etter at Oslo hadde b evi lget 
kr 2 000 000 som bidrag til Nordlandscanen og Trondheim som 
tillegg til hva kommunen tidligere hadde bevilget , yt ter ligere 
kr l 000 000. I henhold til bemynd igelse fra Oslo og Trondheim 
kommuner fordelte departementet disse kr 3 000 00 0.- med 
kr 2 000 000 til Nordlandsbanen innen Nordland fylke og 
kr l 000 000 til samme innen Nord-TrØndelag fylke . Det f orelå 
også stortingsbeslutning om at distriktsbidraget t i l Nord l ands-
banen på strekningen Grong - fylkesgrensen skul le n edsettes 
med kr 700 000 som fØlge av de interesser s tat en har i Grong 
gruver. 
Da det fra fylkesmannen i Nord-TrØndelag var innkommet et an-
dragende om lempelse med innbetalingen av fy l kets jernbane-
bidrag, fant departementet at det burde anbefal e at det utstod 
med fastsettelsen av pengebidragets stØrre l se for strekningen 
Grong - Smalåsen, og det samme burde også gje lde d en i nne n 
Nordland fylke beliggende strekning Smalåsen - MosjØen. 
Endelige planer med overslag ble vedtatt av Stortin ge t 11. 6 . 32 
og den kontante del av distriktsbidraget (pengeb i draget) til 
Nordlandsbanen fra Grong til MosjØen fastsatt til 
kr 5 202 460, fordelt på strekningen innen Nord-TrØnde l ag 
fylke kr 2 244 180 og strekningen Smalåsen - Mos jØ en innen 
Nordland fylke kr 2 958 280. 
. . 
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Det oppstod imidlertid problemer med innbetalingen av 
distriktsbidragene. For Nordland fylkes kommuner var for-
holdene slik at de fleste av dem til nød kunne klare de lov· 
bundne utgifter og dette kun med statsbidrag, så dette virket 
tilbake også på kommunenes betalingsevne. Distriktsbidraget 
for Nordland fylke, Smalåsen - Bodø, ble etter flere for-
handlinger og forslag fastsatt til ca. 8,5 mill. kr etter at 
bidragene fra Oslo, Trondheim og Bodø kommuner var trukket 
fra. Innbetalingen ble senere ordnet ved at distriktsbidraget 
ble ·sikret på den måte at de beløp som inngikk ved lovlig 
skattetrekk av arbeidslønninger ved anleggsarbeid ved jern-
banen, ble holdt tilbake og av vedkommende kasserer innbetalt 
til Staten. 
Banens hovedretning. 
De vedtatte planer avvek endel fra de fremlagte av under-
søkelsen, således var ved Grong valgt et indre alternativ som 
forkortet linjen og samtidig var billigere. På de neste 10 a 
12 km forbi Gart1and viste det seg ved foretatte grunnunder-
søkelser utilråde1ig å legge banen så langt ut mot elven 
Namsen som undersøkelsens linje. Av hensyn til sikkerheten mot 
utglidning ble linjen flyttet lengre bort fra elven og ført 
opp i større høyde, som imidlertid tapes senere, men til gjen-
gjeld ble oppnådd å føre banen frem i et terreng som ble 
ansett · så sikkert som overhodet mulig under de tilstedeværende 
forhold. Dette medførte endel merutgifter. Videre frem til 
Lassemoen er i det store og hele undersøkelsens trase fulgt. 
På den øverste strekning ble linjen etter oppgave fra 
Vassdragsvesenet løftet endel av hensyn til fremtidig 
regulering av Namsen. Fra Lassemoen til Smalåsen lå under-
søkelsens linje på Namsenelvens vestside. Den nye linje går 
over til østsiden ved Trongfoss, hvor det er oppnådd en bedre 
trase og kortere linje, samtidig som det er tatt hensyn til 
Vassdragsvesenets krav bl.a. ved Trongfoss og Smalvatn. 
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Fra Smalåsen til utløpet av Sefrivatn følger linjen i hoved-
trekkene undersøkelsens; den ligger dog tildels noe høyere av 
hensyn til regulering av Store og Lille Majavatn og Sefrivatn. 
Fra Sefrivatn lå undersøkelsens linje på østsiden av Svenning-
dalsvassdraget med flere kryssinger av elven Vefsna på strek-
ningen fra Trofors til Mosjøen. Den nye linje ligger derimot 
på vestsiden og noe høyere av hensyn til Vassdragsvesenets 
oppstilte forutsetninger for oppdemmingshøyder i 
Svenningdalen. Kryssing av Vefsna foregår ca. 1 km nord for 
Kvalfors stasjon og herfra følger banen elvens østre bredd til 
Mosjøen, hvor det var foreslått stasjon på sletten 
.innenfor ladestedet med et havnespor av 1,4 km lengde. Den nye 
linje går 1 km videre, idet den krysser elven Skjerva og har 
stasjonen på Dolstadvollan, hvor havnesporet ble tilsvarende 
kortere og anleggsomkostningene for stasjonen mindre. 
Fra Mosjøen og nordover følger linjen Vefsnfjordens østside og 
videre nordover gjennom Drevjadalføret og avviker fra det opp-
rinnelige prosjekt hvor linjen var lagt gjennom Fustvassbygda, 
foranlediget av plasseringen av Mosjøen stasjonsområde vedtatt 
ved Stortingets beslutning i 1926. 
Linjen fortsetter langs Drevvatnet til høyeste punkt 111 
m.o.h. og faller videre nedover til Elsfjord stasjon. Herfra 
kommer linjen i samme terreng som jernbaneundersøkelsens. 
Terrenget langs Elsfjordens østside er meget bratt og 
vanskelig og medførte flere tunneler og forstøtningsmurer for 
fyllingene. Ved Hattnesset svinger linjen nesten rett østover 
langs Sørfjorden med samme bratte terrengforhold som langs 
Elsfjorden. Linjen følger videre undersøkelsens prosjekt rundt 
bunnen av Sørfjorden, Vallabotn og frem til Finneidfjord 
stasjon. 
Det forelå et forslag om å føre linjen på vestsiden av 
Elsfjorden og i bru over Skarpsunde~ videre gjennom Sundsmarka 
frem til Finneidfjord, og et forslag om å føre linjen i bru 
over Sørfjorden ved Rydsåtangen som ville forkorte linjen med 
5,84 km. Begge forslag er markert på oversiktskartet. 
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Begge forslag ble forlatt, det siste forslaget på grunn av 
dår l ige grunnforhold for bru fundamenter og den høye fyllingen 
over Rydsåtangen. Samtidig var det sterke protester fra Korgen 
kommune, idet brua ville stenge båttrafikken frem til 
Vallabotn. 
Fra Finneidfjord stasjon går linjen i stigning over ryggen ved 
Finneid langs Finneidfjorden i ganske stor høyde, men faller 
raskt nedover og videre langs Ranafjordens østside frem til Mo 
i Rana. Linjens lengde fra Grong til Mo i Rana er 278,4 km. 
Utsnitt av linjefØririgen langs Elsfjorden - Sørfjorden med 
i nntegnet alternative linjer. 

," 
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BANENS BESKRIVELSE 
Alminnelige tekniske forutsetninger. 
1) Største stigning i rettlinje 12 0/00. 
2) Reduksjon av sti gninger
6 
i kurve med radius 1 000 meller 
50 
mindre etter formelen ---6-' R i meter. 
R- O 
3) Minste "kurveradius er 300 m. 
4) Korteste vannrette linje mellom møtende stigninger eller 
fall er 100 m. 
5) Korteste rettlinje mellom kontrakurver regnet fra 
overgangskurvens begynnelse (OB) er 20 m. 
6) Overgangskurver etter Cirkulære nr,. 5.02" dat. 5. mai 1936" 
fra Hovedstyret for Statsbanene. 
1) Rampestigning 1:400. 
8) Nyttelengde av kryssingsspor 315 m. 
Banen e r bygget for normalspor kl. I. Det ble anvendt 35 kg's 
skinner på tresviller med bøyleplater og pukkballast. 
Overgangskurvene er senere forlenget i den utstrekning dette 
har vær t mulig etter Statsbanenes Normal B 16. 
, 
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Geologiske forhold. 
Mellom Grong og Mo i Rana befinner en seg i et område hvor det 
ikke forekommer grunnfjell. Formasjonene er yngre og består 
for en stor del av kambro, siluriske bergarter (skifer, særlig 
glimmerskifer) og kalkstein. Disse er senere foldet og 
gjennombrutt av eruptive bergarter, fortrinnsvis granitter som 
kan forekomme i store felter. Dessuten opptrer i større 
områder glimmerskifer som er infiltrert med granittmasse, for-
gneiset glimmerskifer (glimmergneis). Ved det senere i lange 
geologiske tidsrom stedfunne forvitrings- og nedgravingsarbeid 
gikk dette sterkt ut over de løse skifre og bløte kalksteiner. 
Derved fremkom daler, og da de sedimentære bergarters strøk-
retning er omtrent nordsydlig, fikk en de såkalte "strøkdaler" 
i samme retning. Jernbanelinjen følger på det meste av 
strekningen mellom Grong og Mosjøen slike daler. Som følge av 
de geologiske forhold forekommer det mest sedimentære berg-
arter i dalene, og det har derfor vært vanskelig å finne godt 
pukkmateriale. På lange strekninger fantes overhodet ikke 
brukbart materiale. Ved Brekkvasselv pukkverk måtte en derfor 
nøye seg med en nokså tvilsom glimmerskifergneis. 
Følgende pukkverk ble drevet under anleggstiden: 
Grong ca. km 220,0 stein fra Tømmerås tunnel 
Brekkvasselv 
" " 277,7 
Sefrivatn " 331,46 gneis 
Øvergårdselven 1t 
" 
365,0 stein fra tunnel 
Rynes 
" 
410,9 gabbro 
Drevvatn 
" 
436,0 kvartsdioritt 
Fornes " 481,1 granitt 
Flere grustak var også i drift. 
Løsavleiringene er de yngste geologiske avsetninger. Marin~ 
avleiringer - leire og fin sand - finnes langt oppover 
Namdalen, Svenningdalen og Drevjadalen. For øvrig består de 
løse jordarter på banens øvrige og høyeste del av morene-
avsetninger. I Namdalen består de marine avsetninger over-
veiende av leire, og man har derfor her hatt adskillige 
vanskeligheter under byggingen av banen. på Mosjø-siden har de 
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tilsvarende avsetninger vesentlig bestått av meget fin sand, 
mo- og melsand. I forbindelse med gunstigere terreng har dette 
foranlediget bedre forhold for byggingen av banen på denne 
side. 
på strekningen Mosjøen - Mo består grunnen av marine 
avleiringer med grus, sand og leire og tildels dårlige og 
ustabile grunnforhold langs Vefsnfjorden og oppover 
Drevjadalen frem til Drevvatn. Det samme gjelder for linjen 
rundtl Sørf jorden og enkel te partier nærmest Mo i Rana langs 
Ranafjorden. 
Få brukbare bergarter finnes for pukkfremstilling. De fleste 
har liten mekanisk styrke og gir dårlig kornform med stenglig 
og flisig stein. 
Banens linjeføring. 
Lengde n av høyre skinnestreng mellom Grong og Mo i Rana er 
278,4 km og hovedretningen er nord-østlig i Nord-Trøndelag og 
nordlig i Nordland fylke. Fra Grong stasjon, beliggende i 
Grong herred, Nord-Trøndelag fylke, går banen direkte inn i 
Tømmeråsen i en tunnel av ca. 2,5 km lengde, krysser elven 
Namsen og fortsetter gjennom et kupert terreng med større 
jordarbeider og endel fjellarbeider i en ca. 8 km lang 
stigning forbi Gartland stasjon i Harran herred. Harran 
stasjon passeres og banen går videre med slake stigninger 
gjennom overveiende lett terreng forbi Aunfoss stasjon og 
kommer så inn i Namsskogan herred, passerer Lassemoen og 
krysser Namsen ca. 1 km syd for Trongfoss (senere Flåtådal) 
stasjon. 
Herfra går banen på østsiden av Namsen forbi stasjonene 
Brekkvasselv (hvor det var valgt et "øvre" alternativ), 
Bjørhusdal holdeplass, Namsskogan og Bjørnstad, hvor en ca. 15 
km lang stigning begynner, og krysser Namsen for tredje gang 
omtrent midt mellom Bjørnstad og Smalåsen kryssingsspor. Nå 
passeres grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland fylker ca . 
. 94,0 km fra Grong og banen kommer inn i Grane herred. 
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Terrenget er fortsatt lett. Majavatn og Sefrivatn stasjoner 
passeres. Mellom disse er banen oppe i 329,65 m over havet. 
Fra Sefrivatn faller linjen i ca. 20 km lengde forbi 
Holmvassås kryssingsspor og ned gjennom Holmvassdalen og går 
videre på vestsiden av Svenningdalselven og passerer 
Svenningdal stasjon. Terrenget blir heretter litt 
vanskeligere. Fra Trofors stasjon følges elven Vefsna på vest-
siden forbi Laksfors stasjon. Banen kommer nå inn i Vefsn 
herred og passerer Eiterstraum holdeplass og Kvalfors stasjon, 
krysser Vefsna som følges på østsiden forbi Aufles holdeplass 
og videre til Mosjøen. Fra Mosjøen og nordover følger banen 
strandkanten langs Vefsnfjorden, krysser over bukten ved 
Kulstadsjøen og frem til Rynesåsen som krysses i tunnel. 
Videre rundt Skalandsbukten frem til Holandsvika. Her stiger 
banen gjennom dårlig, bløtt leirterreng, passerer Holandsvika 
stasjon, fortsetter gjennom Bergsneven i tunnel og frem til 
Forsmoen. Herfra følger banen Drevjaelva fortsatt i leir-
terreng frem til Drevvatn og langs Drevvatn frem til banens 
høyeste punkt 111 m.o.h., faller så videre i tunnel gjennom 
Falkmoen og frem til Elsfjord stasjon. 
Fra Elsfjord stasjon og langs Elsfjorden ligger banen i bratt 
fjellterreng. Linjen her var opprinnelig lagt ganske tungt, 
men ble under anleggsarbeidet flyttet ut. Man unngikk endel 
tunnelarbeid, men fikk til gjengjeld problemer med høye fjell-
skjæringer og store støttemurer hvor det ikke ble fot for 
fyllingene. 
Hvor Elsfjorden møter Sørfjorden ved Hattnesset, går banen i 
flere store tunneler langs Sørfjorden. På en strekning på 15 
km er det 5 km tunnel. Den største er Hattflåget 1581 m. Banen 
passerer Lauvika og Selhornvik, går gjennom Mulklubben 
tunnel og kommer ut i lettere terreng, delvis jord og fjell-
terreng frem til Røsså i Korgen, går i bru over Røssåga og 
gjennom Valla i en lang og stor jordskjæring (90 000 m3). 
Videre rundt Vallabotn, passerer Bjerka stasjon, videre i bru 
over Bjerka elv og i vekslende jord-og fjellterreng frem til 
Finneidfjord stasjon på Varpen. Fra Finneidfjord stasjon 
stiger banen over Finneid og følger Finneidfjorden til den 
munner ut i Ranafjorden. Langs Ranafjorden er banen kommet ned 
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til strandkant, passerer i bru over Dalselva og fortsetter i 
fjellterreng frem til Mo i Rana. 
Oversiktsprofil (s. 20-24) viser vertikaltraseen. Maksimal-
stigningen er 12 0/00 i begge retninger. Høyden av skinne-
topper: 
Grong 50,95 m.o.h., 
Majavatn 329,65 m.o.h., 
Mosjøen 6,8 m.o.h., 
Drevvatn 111 m.o.h., 
Finneid 30 m.o.h., 
og i Mo i Rana 3 m.o.h. 
Som tidligere nevnt er linjen trasert med en minste kurve-
radius R-300 m. Kurver inntil 400 m forekommer i ca. 11,6% av 
lengden, mens radier 401 m inntil 600 m utgjør 16% av lengden 
og radier over 600 m og rettlinje 72,4% av linjens lengde. 
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ADMINISTRASJON OG PERSONALE 
Administrasjonsordningen. 
Den øverste ledelse av anleggets planleggeIse og arbeidsdrift 
var generaldirektøren ved Hovedstyret i NSB. Som leder av 
ekspropriasjonsforretninger, skjønn etc. har fungert jernbane-
anleggenes sakfører Magne Schjødt. Den direkte faglige ledelse 
av anlegget har påhvilt anleggets overingeniører. 
Forarbeidene ved Nordlandsbanen var til åbe~e med underlagt 
overingeniøren for Sunnan - Grongbanen med ~ontor i Steinkjer. 
I 1923 ble Nordlandsbanen delt og overingeniøren i Steinkjer 
beholdt strekningen innen Nord-Trøndelag fylke under 
betegnelse Nordlandsbanen S. For banen videre gjennom Nordland 
fylke, Nordlandsbanen N, ble egen overingeniør ansatt med 
kontor i Mosjøen. 
I 1934 ble distriktskontoret i Steinkjer nedlagt og ledelsen 
av Nordlandsbanen S underlagt overingeniøren i Mosjøen. Fra 
1.1.35 ble de to parsellene slått sammen i bevilgnings- og 
regnskapsmessig henseende og fra 1.1.36 ble parsellen utvidet 
til Grong - Mo. 
Grong - fylkesgrensen var tenkt delt i fire avdelinger. Fore-
lØpig ble det oppsatt to. 1. avdeling var 3 km som besto av 
Tømmeråstunnelen og bru over Namsen og 2. avdeling 20 km med 
kontor i Harran. 2. avdeling ble senere forlenget og overtok 
31.12.29 også 1. avdeling. Det hele ble betegnet som 1. 
avdeling med en lengde på ca. 26,9 km. I oktober 1931 ble det 
igangsatt en ny 2. avdeling som fikk en lengde av ca. 31,6 km 
med kontor i Trongfoss stasjonsbygning og den 1.1.33 ble 3. 
avdeling igangsatt me~ en lengde av ca. 35,6 km med kontor i 
Namsskogan stasjonsbygning. På denne strekningen var det 
tidligere utført endel planeringsarbeider, vesentlig grøfting 
(ca. 100 000 timer) under direkte tilsyn fra distrikts-
kontoret. 1. avdeling overtok senere 2. avdeling og i 1940 ble 
1. 2. og 3. avdeling slått sammen under benevnelse 1. - 3. 
avdeling med kontor i Gartland. 
27 
Strekningen fylkesgrensen - Mosjøen var tenkt inndelt i fire 
avdelinger, henholdsvis av 22,8, 20,5, 24,6 og 24,4 km lengde 
regnet fra Mosjøen. 1. avdeling hadde kontor i leiet hus i 
Mosjøen, 2. avdeling hadde til å begynne med kontor i leiet 
hus i Nedre Svenningdal, senere i Trofors stasjonsbygning. 3. 
avdeling ble igangsatt 1.4.28 og hadde kontor i Svenningdal 
stasjonsbygning. For 4. avdeling skulle det bygges kontor og 
boliger ved Majavatn. 4. avdeling ble foreløpig underlagt 3. 
avdeling, men senere slått sammen med denne så 3. avdelings 
lengde ble ca. 49 km. Planeringsarbeidene på den tidligere 4. 
avdeling ble igangsatt i 1934 og vesentlig drevet som sommer-
arbeid. I 1935 da Nordlandsbanen S og N ble slått sammen, fikk 
3. avdeling nummer 4 i rekkefølge fra Grong, 2. avdeling fikk 
nr. 5 og 1. avdeling nr. 6. I 1936 ble 5. avdeling underlagt 
4. og i 1940 ble 4., 5. og 6. avdeling slått sammen under 
betegnelsen 4. - 6. avdeling med kontor i Svenningdal 
stasjonsbygning. I april 1942 ble 4. - 6. avdeling slått 
sammen med 1. - 3. avdeling og det hele gitt betegnelsen 1. -
6. avdeling med kontor i Harran. Pr. 1.7.42 gikk strekningen 
Grong - Mosjøen over til Trondheim distrikt. 
Strekningen Mosjøen - Mo i Rana ble inndelt i 4 avdelinger, 
henholdsvis 29 - 19 - 22 - 25 km lengde og fikk betegnelsen 
7., 8., 9. og 10. avdeling. 7. avdeling ble tillagt 6. 
avdelings administrasjon som hadde kontor i Mosjøen. 8. 
avdeling ble opprettet våren 1936 med kontor i leiet hus i 
Elsfjord. På grunn av forskjellige ~klarheter vedr. ansettelse 
av avdelingens leder var det i noen måneder i 1936 opprettet 2 
kontorer for 8. avdeling i Elsfjord. Kontoret for 8. avdeling 
flyttet senere inn i Elsfjord stasjonsbygning. 9. avdeling ble 
opprettet sommeren 1936 med kontor i leiet hus på Hemnesberget 
og flyttet senere høsten 1940 til Finneidfjord med kontorer i 
Finneidfjord stasjonsbygning. 10. avdeling ble opprettet våren 
1937 med kontorer i leiet hus i Mo i Rana. 
Personale. 
Overingeniør Chr. H. Hoelfeldt Lund ledet arbeidet ved 
Nordlandsbanens anlegg til han trådte tilbake i 1934 etter 
oppnådd aldersgrense. Nordlandsbanen ble delt i 1923 og 
ledelsen av Nordlandsbanen N overtatt av overingeniør Arne 
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Langeland som fra 1934 overtok det hele til han i 1941 trådte 
tilbake ved oppnådd aldersgrense etter ca. 1 års sykdom. 
Under Langelands sykdom fungerte avd. ing. Gunnar Kavli (sener 
banedirektør) og i 1941 overtok Bjarne Vik ledelsen av 
anlegget. I 1942 ble Bjarne Vik ansatt distriktsjef i 
Trondheim, men beholdt dessuten ledelsen av Nordlandsbanens 
anlegg. 
Ved siden av avdelingskontoret for 7. avd. i Mosjøen, ble det 
høsten 1940 opprettet egen avdeling for overbygning som ledet 
skinneleggingsarbeidene på hele strekningen Mosjøen - Mo i 
Rana under ledelse av Th. Carlsen (senere banedirektør). 
Høsten 1942, etter at banen var åpnet for drift til Mo i Rana 
ble samtlige avdelinger slått sammen til en avdeling for hele 
strekningen Mosjøen - Mo med betegnelsen 7-1Q avdeling og 
ledelsen underlagt en anleggsbestyrer i Mosjøen. C. Th. Apenes 
var anleggsbestyrer til 1944 og deretter overtok Th. Carlsen 
som anleggsbestyrer til 1954. 
For øvrig har følgende fast ansatt personale tjenestegjort i 
kortere eller lengere tid: 
Avdelingsingeniører: O. Bach, O. Paus, C. Th. Apenes, O. 
Volden", Fin Hvoslef, G. Kavli, H. Engen, E. Iversen, J. 
Klitzing, F. Holmbo, C. D. Stang, Fridtjof Moe, Hroar 
Furuheim, Bruno Nordang, Torod Moe, Anton Faye. 
Assistentingeniører: Alfred Eriksen, Alf Mathiesen, O.K. 
Hansen, Alf Lervik, J.A. Jarnæs, B. Havig, Eystein Older, 
Arnulf Raae, G. Aune, K. Børsting, K. S. Kohmann, Hans Tyldum, 
Olav Strøno, P. O. Rognan, P. Aaby. 
Distriktsbokholdere og materialforvaltere: Håkon Moe, Johs. 
Raae, Anders J. Lien. 
Jernbanefullmektiger: Johs. Harlem, Nelberg Nilsen, Johan 
Otnæs, Gerhard Lund, Ivar Iversen, Kristian Engen, Oskar 
Engstrøm, Einar Sneen, Sigurd Hole, Alf Gudal, L. Frydendal, 
P. Benum, S. Rise. 
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Kontorister: J. Granviken, J. Trandum, J. Hildrum, Joh. 
Singsås, o. Svartskuren, O. Røst, Odd Stenvåg, G. J. Hergot, 
E. Olsen, E. Johannesen, A. Randen, J. Malerbakken, O. 
Fransvåg, o. Eide. 
Oppsynsmenn: Mathias BådstØ, E. Evensen, Ivar Nordgård, P. 
Faugstadmo, Arne Hogstad, Hjalmar Ekrem, Alfred Solem, Anton 
Tverås, Oskar Høglo, N. Aune, C. P. Schanke, Sivert Frøseth, 
Ivar Øium, E. Brandborg, Ottar Sørum, J. Aasgård, K.O. 
Salberg, 0.0. Slette, K. Kjensli, K. Fånes, I. Fossum, O. 
Treseng, H. Randen, J. Lereggen, O. Risan, I. Kågen, N. 
Aakerli, Leonh. Larsen, E. Aspås. 
Anleggsbase~ 
Anleggsbasene var dyktige og ansvarsbevisste, de fleste hadde 
lang anleggspraksis fra andre jernbaneanlegg. Dette hadde stor 
betydning for arbeidet etter hvert som arbeidsstyrken økte i 
slutten av 30-årene og etter 1940, da det ble inntatt et stort 
antall arbeidere med liten eller ingen anleggspraksis. 
Boligforhold~ 
Da bebyggelsen langs linjen gjennomgående var meget sparsom, 
måtte anlegget sørge for hus både til funksjonærer og 
arbeidere. Arbeidet med oppsetting av vokterboliger ble igang-
satt med en gang, og der det passet å ha avdelingskontorer, 
ble stasjonsbygninger oppført med det samme. I Mosjøen leiet 
anlegget de nødvendige husrom til kontorer og delvis til funk-
sjonærene. Senere ble 2 bygninger innkjøpt til vokterboliger, 
og disse ble i anleggstiden nyttet som bolig for funksjonærer. 
Da den midlertidige drift ble igangsatt i 1940, var bolig-
forholdene i Mosjøen betydelig forverret, og for å skaffe 
husrom, ble endel av anleggets ledige brakker flyttet til 
Mosjøen og oppført på stasjonstomten. For å skaffe over-
nattingsrom for lokomotiv- og togbetjening, ble det også inn-
redet endel rom på loftet i stasjonsbygningen og satt opp et 
tilbygg til lokomotivstallen. 
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I tiden 1936 til 1940 var arbeidsstyrken nord for Mosjøen 
ganske lav. Sommerstyrken bestod av ca. 100 mann, mens vinter-
styrken var nesten 4-doblet og bestod av den del av den faste 
arbeidsstyrken som ikke kunne skaffes vinterbeskjeftigelse syd 
for Mosjøen. 
Den alminnelige typen arbeiderboliger var den såkalte 16-
mannsbrakken. Som tegningen på neste side viser, var det 4 
soverom med 4 mann på rommet. I de fleste brakkene var det 
innlagt vann og utslagsvasker, men ikke bad. Det var innredet 
et vaske- og tørkerom og ellers vanlig stampedo i uthuset. De 
hygieniske forhold var derfor meget dårlige etter nåtidens 
standard. 
I 1940 inntrådte et omslag, arbeidsstyrken økte kraftig på 
strekningen Mosjøen - Mo i Rana. Det ble nødvendig å bygge et 
betydelig større antall arbeidsbrakker. Dette var de såkalte 
80- og 120-mannsbrakker oppsatt av ferdige lemmer og på 
provisoriske underlag. Forholdene i disse brakkene var 
betydelig verre enn i 16-mannsbrakkene, ikke minst når det 
gjaldt de hygieniske forhold. Det var elendig med utstyr, 
dårlig og lite av mat, klær og sko. De som var brakkesjefer 
hadde store vanskeligheter med å skaffe frem nok mat. En måtte 
ty til svartebørsen, og de som hadde gode forbindelser, kunne 
f.eks. organisere større ekspedisjoner med båt til bygdene på 
Ytre Helgeland for å skaffe kjøttslakt og fisk. 
Legeforhold. 
Da anlegget startet opp i 1926, var legeforholdene vanskelige, 
særlig for Nruæskogan og Grane herreds vedkommende. ~iksveien 
til Mosjøen var så vidt åpnet, men ble ikke holdt åpen om 
vinteren. Det samme gjaldt også for strekningen Elsfjord til 
Vallabotn i Korgen, hvor en måtte i båt over fjorden om 
sommeren og kjøre på isen om vinteren. Det var også tider vår 
og høst at isen var så usikker at en ikke kunne komme frem i 
det hele tatt. Nærmeste lege var i Grong, Mosjøen, Hemnes-
berget og Mo i Rana. Nærmeste sykehus var Namsos, ca. 5 mil 
fra Grong og Sandnessjøen, hvor nærmeste transportmulighet var 
med båt ca. 6-1 mil ut Vefsn fjorden fra Mosjøen eller 
Ranafjorden fra Hemnesberget. 
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.3. 36 
.6.38 
0 . 11.40 
3.1.41 
8.2.41 
6.2.41 
5.3.41 
0.4.41 
.11.41 
5.1.42 
. 
5.2.43 
12.5.43 
• 
12.2.44 
9.3.44 
4.4.44 
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Sunnhetstilstanden var til tross for de vanskelige arbeids- og 
boligforhold ganske god, og epidemier forekom ikke. Det var 
også forholdsvis få skader som måtte behandles i sykehus, men 
dessverre inntraff det en del dØdsulykker ved bl.a. spreng-
ningsarbeider. I alt omkom følgende 18 personer som følge av 
ulykker: 
OMKOMNE UNDER ANLEGGSARBEIDENE 
Navn: 
Bjarne Engås 
Ole Liamo 
01aus Nysæter 
Anders SkjØnsby 
Magnus Jakobsen 
FØdt: 
20.3.10 
9.11.84 
15.10.76 
12.3.82 
10.4.90 
Arthur Bjerknesli 21.4.98 
Hjemsted: 
MosjØen 
Namskogan 
" 
Næs, Hedmark 
Nesna 
Elsfjord 
Karl Haugli 15.7.88 Vallabotn 
Arne Hågensen 
Olaf Bjørnerud 
Jens A. Nesne 
Konrad Olsen 
12.11.98 Mo i Rana 
20.5.08 
Hauketo 
Hemnesberget 
~1osjØen 
Emanuel Mei~fjord 9.4.92 Leirfjord 
Arno1f Eriksen 
Mikal Johansen 
Josef Anton 
Magnussen 
Anton SØrensen 
Einar Vaag 
Aksel Engstad 
26.3.03 
18.9.88 
17.3.80 
30.9.83 
28.4.19 
30.3.89 
Drevvatn 
MosjØen 
Nord-Rana 
Sør-Rana 
Vevelstad 
MosjØen 
Arsak: 
Sprengningsulykke. 
" 
" 
" 
" 
" 
Fallulykke. 
Sprengningsulykke. 
" 
Ansatt i AjS Konstruksjon .. 
Sprengningsulykke. 
" 
" 
påkjørt av tog. 
påkjørt av tog. 
Fallulykke. 
Sprengningsulykke. 
påkjørt av tog. 
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ARBEID UNDER TYSK OVERVAKING 
Man hadde ute på anlegget liten kontakt med den tyske arbeids-
ledelse. Det oppstod imidlertid et par episoder som kunne ha 
forårsaket kjedelige konsevenser. 
Tyskerne forlangte blant annet å få tilsendt timelister for 
alle arbeidslagene. Timene ble oppskrevet for hver dag av 
timeskrivere som oppsøkte arbeidslagene. I en arbeidsbrakke 
ved Hatnesset var det full arbeidsskoft på grunn av matmangel. 
Timeskriveren førte opp som grunn "matstreik" og ordet streik 
kjente tyskerne øyensynlig til. Det ble en hel røre omkring 
dette med avhør og trussel om skyting. Bølgene la seg etter 
hvert som man fikk forklart det faktiske forhold. 
En annen episode inntraff da det gikk hull i taket i Hatt-
3 flåget tunnel og flere tusen m leire fløt ut i tunnelen. Det 
ble straks oppfattet som sabotasje. Heldigvis ble også ved 
denne anledning represalier avverget ved god diplomati av ved-
kommende overingeniør. 
BYGGEARBEIDER 
Trans port forho Id . . 
Mellom Grong og Elsfjord foregikk det meste av fremtransporten 
av anleggs- og byggemateriell med bil. Anlegget anskaffet egne 
biler, ~en det ble utført transport i stor utstrekning med 
leiebiler. Vanskelighetene oppstod når materiellet skulle 
fraktes fra hovedveiene og frem til arbeidsstedene. En del 
transportveier ble bygget, og transporten her foregikk for det 
meste med hest og vogn om sommeren og slede om vinteren. De 
vanskeligste partiene var strekningen Sefrivatn - Mosjøen hvor 
vei og jernbane ligger på hver sin side av vassdraget. Om 
sommeren måtte transporten foretas med båt over elven og om 
vinteren med hest og slede over isen. 
Samme vanskeligheter hadde man på strekningen Elsfjord -
Vallabotn. Transporten foregikk om sommeren med motorbåt og 
prammer frem til små provisoriske kaianlegg langs fjorden. Om 
vinteren kunne en del transport foregå med bil når isen på 
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fjorden ble sterk nok, og med provisoriske vinsjopptrekk fra 
sjøen til linjen. Ellers var det å bære materiellet på ryggen 
opp til linjen. Transporten av uttatte masser, fjell og jord 
langs linjen ble delvis utført med hest og vagger. Vagghester 
ble i stor utstrekning skaffet av arbeidere som ble inntatt 
som kjørere. 
Arbeidets utførelse, arbeidsstyrke m.v. 
Frem til 1940 ble alt arbeid utført av anlegget med unntak av 
jernoverbygning til bruer og dreieskiver som var utsatt på 
kontrakt til innenlandske verksteder. Dessuten ble noen 
stasjonsbygninger, lokomotivstaller og to armerte betongbruer 
(Brekkvasselv og Holmvasselv) oppført av entreprenørfirmaer. 
Det samme gjaldt også for byggingen av kai i Mosjøen og Mo i 
Rana. Anleggsarbeidet ble overveiende utført på akkord. Også 
håndverksarbeid ble i stor utstrekning utført på akkord. 
Flisegutter og kjørere m.fl. samt en del arbeid som ikke 
passet for akkordsetting ble betalt etter dagarbeidsats. 
Arbeidsstyrken var ikke stor de første årene. I 1927 var det 
470 mann i arbeid på strekningen Grong - Mosjøen og i 1930 var 
arbeidsstyrken øket til 650 mann. En del nye arbeidere ble 
inntatt fra de nærmeste distrikter, men de fleste var overført 
fra andre fullførte anlegg. I 1933 da Grong - Namsos var 
ferdigbygget, ble arbeidsstyrken her overført til Grong -
Mosjøen og i følgende år økte styrken til ca. 1500 mann i 
arbeid om somrene. Vinterarbeidsstyrken var imidlertid 
betydelig redusert, sesongarbeiderne ble oppsagt om høsten. 
Vinteren 1935-36 ble det satt i gang arbeid mellom Mosjøen og 
Mo i Rana. Dette var nødvendig for å sysselsette de faste 
anleggsarbeiderne da det ikke lenger var nok vinterarbeid for 
dem syd for Mosjøen. Denne flyttingen av arbeidsstyrken, 
transportmateriell og redskap 2 ganger i året medførte en del 
meromkostninger og med de små årlige bevilgninger måtte 
anskaffelse av transportmateriell og redskaper innskrenkes til 
det absolutt nødvendige. På denne måten gikk arbeidet 
allikevel ganske greit og tiden nærmet seg da banen kunne 
åpnes til Mosjøen. Apningen til Mosjøen ble imidlertid ikke 
den gledesfesten en hadde sett frem til. Apningsseremonien i 
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Mosjøen foregikk i juli 1940 (etter at tyskerne hadde okkupert 
Norge), med den tyske øverstkommanderende Nicolausvotl "Falkenhorst 
til stede som hovedperson. Senere ble banen "åpnet" til 
Elsfjord i 1941 og til Mo i Rana i 1942, lenge før den var 
ferdig. 
Planeringsarbeidet på banen i førkrigsårene er utført for hånd 
og som transportmiddel for jord er da brukt trillebår ved kort 
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transport og vesentlig 3/4 ro tippbare trevagger ved lengre 
transport, samt for stein tippbare trevagger og steintraller. 
' Til transportsporet er i alminnelighet brukt skinne~ med en 
vekt av 7 a 10 kg pr. m, sporvidde 60 cm. For større trans-
portlengder er foruten hester brukt motortraller og små damp-
lokomotiver som trekkraft. Tunnelene er vesentlig uttatt ved 
hånddrift. Maskinboring ble bare brukt i Tømmeråstunnelen. ,r 
fjellskjæringer og ved mindre murarbeider ble over alt brukt 
stubbebrytere som et uunnværlig redskap ved anleggsarbeidet. 
For Øvrig er det av maskinelle hjelpemidler brukt betong-
blandere, kraner, vinsjer, pumper, rambukker m.v. Til opp-
lasting av pukk under ballasteringsarbeidet er vesentlig 
anvendt gravemaskin. 
Bortsett fra enkelte strekninger med rene jordpartier og 
fjellpartier bestod terrenget hovedsakelig en blandin~ av 
jord og fjell., Spader, jordøkser og trillebårer var det 
vanlige redskapsmateriell til anvendelse når planerings-
arbeidet startet opp med utgraving i forskjæringer til fjell-
skjæringer og tunneler og jordavdekning på fjell. Trillebåren 
ble anvendt til transporter på lengder inntil 40-50 m. Den var 
utstyrt med et smalt jernhjul og det måtte legges ut såkalt 
"trillevandring" som bestod av 2 1/2" x 6" treplank. 
1596 
Anleustrilleblr , 
Unlvernltnlle lom ' 
sidetipper. 
"76 
Rot.luer. 
For lengre transporter ble benyttet vagger. Den mest 
alminnelige var tre-vaggen som bestod aven lavett med 4 hjul 
og en kasse innvendig beslått med jernplater. Festet mellom 
lavett og kasse var slik anordnet at ved å snu kassen 90 
grader kunne den brukes både som fortipper og sidetipper. For 
transport med vagger ble det lagt ut skinnegang med 8 til 10 
kg's skinner festet til rundkubb med "dogg". Sporvidden var 60 
cm. 
JernVQ9.!L 
""ålen~ rl'~rer,r J/g til * ml romfang 
1,/Yl'O", 
I I 
~. 0600 l 
[20"., 
"460,,, 
I 
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Man hadde også vagger av jern, anordnet kun for sidetipping. 
De var høyere enn trevaggene og egnet seg best for lasting fra 
stillas eller med lasteapparat. 
Arbeidet i jordskjæringene var meget tungt, og det måtte en 
kraftig innsats til og et jevnt tempo for å greie en rimelig 
fortjeneste. De som hadde lært seg en god teknikk greide seg 
best. Bildet neste side viser arbeid med skråningsrens. 
• 
• 
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Arbeidet i fjell var alminnelig betraktet som lette re og 
rensligere enn planeringsarbeidet i jord. 
Det var også ved sprengningsarbeidene at eksperti sen og 
anleggsteknikken var avgjørende for en god fremdrift. Arbeids-
fortjenesten var i høy grad avhengig av at arbeidslaget ble 
ledet aven dyktig "bas" eller formann som behersket spreng-
ningsteknikken. Det var "basen" som be'3temte påsetn ing av bor-
hullene og forestod ladningen med sprengstoff. 
på anlegget Grong - Mo hadde man en re~ke dyktige baser som 
var høyt respektert både av ledelsen og anleggsarbeiderne. For 
boringen ble anvendt 3/4" bor av lengder fra 1/2 m til 1-8 m, 
en såkalt "borgang". 
I fjellskjæringene ble vanligvis brukt boring med "stendere" 
for kutting av toppen og boring med "llggere" i bunnen av 
skjæringen. 
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Tunnel 
Fjellskjæring 
00& 
~ .. Ligger" ~ .. E ngel skmann" 
I tunneler ble brukt boring med "stuper''', "tørring" og 
"engelskmann". Bunnen av hullene ble utvidet ved sprengning, 
såkalt "brenning", for å få plass til nok sp~engstoff for 
selve utsprengningen av fjellet. Arbeidet med "brenningen" 
måtte foretas med kyndighet, avkjøling med vann var nødvendig 
mellom hver "brenning". Uforsiktighet her førte til flere 
mindre og større uhell. 
Sprengstoff var vanlig Lynit A og B, Dynamitt og Glykolit. Man 
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regnet gjennomsnittlig med 0,3 - 0,5 kg sprengstoff pr. m 
fjell alt etter som fjellet var mer eller mindre lettsprengt. 
Ved opplasting av stein var stubbebryteren, steinbrett 
(malmfat), steinkrafser, fyllhammere og spett vanlig redskap. 
1669 
Ma/mfat. 
"71 
Fyllhammer. 
1677 
1670 Sulspett. 
M.lmkraf.er. 
• 
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l 
I 
39 
For transporten av stein ble foruten trillebårer benyttet 
steintraller. 
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For kvessing av bor ble oppsatt små smier så nær arbeids-
plassen som mulig. Smiene var 3 x 4 m. i grunnflate og bestod 
av enkle bordvegger og tak med jordgulv. Utstyret var en 
feltesse og diverse smiutstyr. 
_. 
G 
1709 
Feltene. 
1719 
: 
1718 
1710 
Sm leten,er. 
Nr. 6, .vensk type. 
tfi m. æ"" wr "" 
Ambohunn, 
over· 0' under.enk. 
~ 
1721 
. Sml •• le"er. 
Smeden var en viktig mann i arbeidet, og en dyktig smed ble 
høyt verdsatt av arbeidslaget. 
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De fleste stikkrenner, tunnelportaler, vederlag for tunnel -
utmurinr; og en del brukar er utfØrt l tilhugget naturstein . 
~~teinen ble for en stor del tatt ut i forbindelse med ut-
sprengning av fjellskjæringene, men også fra steinbrudd, hvor 
det forekom laglige bergarter (granitt). Et av de større 
steinbruddene var ved Drevvatn nord for MosjØen, hvor det 
også var anlagt et pukkverk. 
De t er utfØrt fint steinhuggerarbeid på de enkelte byggverk , 
og man hadde på den tiden en stab med meget dyktige stein-
huggere. 
Tyskernes okkupasjon medfØrte at arbeidet på Nordland sbanen 
ble voldsomt intensivert. Allerede i slutten av juni 1940 
begynte tyskerne å interessere seg for banebyggingen videre 
nordover. Arbeidet mellom MosjØen og Mo i Rana, som hittil 
var drevet i et moderat tempo, forlangte tyskerne forsert 
frem til Elsfjord og ferdig bygget innen 1.10.40. Fra 
Statsbanenes side ble det hevdet at dette var umulig . Tyskerne 
beordret da norske entreprenØrfirmaer til å overta de største 
tunnelarbeidene. Som en kuriositet kan nevnes at de satte inn 
egne pionertropper og tysk "Arbeitsdienst". Resultatet herav 
ble magert. Arbeidet innskrenket seg til et par jordskjæringer 
i Drevjadalen og ved Elsfjord stasjon hvor de med langskaftede 
spader begynte å grave seg ned fra toppen av skjæringen og ned 
mot planum. De nådde ikke ned fØr arbeidet ble oppgitt. 
EntreprenØrfirmaet Hendriksen & Lund overtok tunnel sprengningen 
{ 
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i Rynesåsen, Bergsnev, Hattflåget og Mellomura, AlS 
Entreprenør Falkmoen og Furuhatten og AlS Konstruksjon diverse 
sprengningsarbeider mellom Finneidfjord og Mo i Rana. 
Fra sommeren 1940 økte arbeidsstyrken ved anlegget Mosjøen -
Mo betydelig. Det strømmet til arbeidsfolk i store mengder. 
Fra ytre Helgeland kom de reisende inn med motorbåter og la 
seg for anker langs Vefsnfjorden. Det minnet enkelte tider om 
fiskeflåten i Lofoten. De fleste bodde i båtene og reiste hjem 
i helgene. På sensommeren i 1940 var det ca. 4000 mann på 
strekning~n Mosjøen - Mo og i 1940-41 var arbeidsstyrken 
steget til 4650 mann. I siste periode 1941-42 var styrken 
redusert til ca. 4000 m~nn, men da var arbeidet nord for Mo i 
Rana startet opp med ca. 600 - 700 mann. 
Med den høye innsats som foregikk på denne strekningen ble 
banen åpnet til Elsfjord 15.3.41 og til Mo i Rana 21.3.42. Den 
raske fremdriften gikk på bekostning av kvaliteten på · 
arbeidet. Grøfter, drenering og masseskifting ble mangelfullt 
utført, jordskråninger ble for bratte, fjellskjæringer og 
tunneler ikke tatt ut i full profil og forsvarlig rensk 
gjenstod. En mengde provisoriske bruer og provisoriske platt-
former må~te bygges om og ikke minst måtte vedlikehold og 
ballasteringsarbeider utføres for å berge skihnegangen fra 
ødeleggelse på grunn av de store setningene i de ferske 
fyllingene. 
Etter den oversikt man hadde i 1942 etter åpningen til Mo i 
Rana, regnet man med at det måtte drives full anleggs-
virksomhet i minst 3 år fremover. Det skulle vise seg å ta 
ennå lengre tid før banestrekningen var brakt i forsvarlig 
stand. Forseringen av banen Mo - Fauske var alt i gang, og 
arbeiderne ble flyttet nordover. I 1943- 1l4 var styrken Grong -
Mo redusert til ca. 1000 mann, i 1945-47 til gjennomsnittlig 
600 mann, i 1948-49 280 mann, i 1950-51 175 mann og i 1952-53 
165 mann. I 1954 ble anlegget avsluttet, 12 år etter åpningen 
til Mo i Rana, og de gjenværende restarbeider overtatt av 
Trondheim distrikt. 
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BEVILGNINGSOVERSLAG OG RESTOVERSLAG 
Fra og med 1936 er bevilgningsoverslagene utarbeidet og 
bevilgningene gitt samlet for strekningene Grong - Mo i Rana. 
_~~~il~ningsoverslaget i 1935 lød på kr 123 566 380.-
eksklusive grunn og gjerde. Herav var bevilget pr. 30.6.36 
kr 40 344 91.-. Bevilgningsoverslaget pr. 30.6.43 var 
kr 134 886 300.-. 
Fora~beider kr 1 360 000,-
Utgifter Gd's kontor " 4 940 000,-
Rull nde materiell " 15 450 000,-
Anle get utgifter " 183 875 000,-
Grun og gjerder " 5 102 000,-
Midl rtidig drift " 480 000,-
Krig ~ skadde bruer " 380 000,-
Utgi ~ ter foranlediget av D . W .* )" 865 000 2 - kr 212 452 000,-
Pr. f O.6.44 var bevilget i alt kr 89 109 046,-
BeVi i gningSOVerSlaget pr. 1.1.48 kr 233 314 400,-
Medg tt pr. 30.6.48: 
Anleggsutgifter kr 125 360 452,-
Grunt og gjerde " 4 979 400,-
Midl r stilt til disp. av D.W." 89 504 997,- kr 219 844 849,-
Gjen~tod å bevilge kr 13 469 551 ,-
For parsell Grong - Mosjøen samtykket Trafikkdepartementet ved 
brev av 11.5.44 i at restarbeidene på denne strekning ble 
overtatt av Trondheim distrikt og at det i den anledning ble 
overført kr 2 861 000.-. til distriktet. 
I restarbeidene inngikk ikke utgifter vedr. konto Z, 
Krigsskadde bruer, kr 662.000. Dette beløp ble imidlertid 
senere overført til Trondheim distrikt i forbindelse med 
restarbeidene Grong - Mosjøen. 
*) Deutsche Wehrmacht 
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Restoverslag Medgått pr. 30.6.49 
31.12.48 Anleggsbudsj. Av midler Sum 
D.W. 
Anleggs-
utgifter 228 335 000 129 118 609 89 504 997 218 623 606 
Grunn og 
gjerde 4 979 400 4 979 400 4 979 400 
Til 
·sammen 233 314 400 134 098 009 89 504 997 223 603 006 
Pr. 30.6.50 gjenstår å bevilge kr 9 711 394,-. 
I brev av 28.10.49 har Hovedstyret avgitt en redegjørelse an-
gående midler stilt til disposisjon for anleggene av Deutsche 
Wehrmacht. Hovedstyret anser det ikke korrekt at beregnede 
forseringsutgifter skal inngå i Statsbanenes kapital og 
foreslår at anleggskapitalen nedskrives med det beløp som 
forseringsutgiftene anslås til. 
For Mosjøen - Mo er forseringsutgiftene beregnet til 
kr 62 865 000.- og restoverslaget pr. 31.12.48 fremkommer 
slik: 
Restoverslag pr. 31.12.48 Grong - Mo kr 233 314 400,-
Arbeider for D.W. kr 226 900 
Konto Z, Krigsskadde bruer 
" 
805 000 
Forseringsutgifter 
" 
62 865 000 kr 64 896 900,-
Rest kr 168 417 500.-
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Grong - Mo 
Ordinære bevilgninger kr 135 811 803 
Nødsarbeidsmidler ff 3 388 981 
D.W. midler (forseringsutgifter 
fratrukket) " 24 616 77 6 
Sum kr 163 817 560 
Det gjenstod pr. 30.6.54 å bevilge i alt kr 1 623 732 
Derav til grunn og gjerder " 15 502 
Til arbeidsdrift kr 608 230 
Kr 1 608 230,- til arbeidsdrift og kr 15 502,- t il grunn og 
gjerde oppføres som restbevilgning til anlegget Mos jøen - Mo 
og overføres til Trondheim distrikt. 
Spesifikasjon av masser og medgåtte utgifter fo r konto B, 
planering, fremgår av vedlagte oversikt for henholdsvis 
parsell Grong - Mosjøen og Mosjøen - Mo. 
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Konto B. Grong - Mosjøen. 
I 
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Jord i liejen 5.439.387,50 m3 1610305 2/90 4.663,,000,- Ic.f.S-o 
ti ut8n~cr . ljnjen 601,,268,70 11 243785 3/59 E'27. ooo,- 1305 
Ur 142.532,20 Il 31181 3/41 106. !1oo, - 167 
Fjell i l~njen 6.168.893,50 "54)150 9/55 5.1se.ooo,":' 2910 
" uten-for linjen 489.724, -" 81417 6196 566.500, - 437 
_ Fjellr(~rw~ing 1.006.045,- 1.590.000,-
224.261,- m3 4247,2 40/80 173.300,-
Steinbek1 p dning, nmret 
: steinfyll~ne, sjete 
"~el 
_"- utID rrine 
Ea11astmur 
Stiy~er~e 0,6 x 0,6 
- Il _ 0,6 x 0,9 
390 .. 830,-
6.622.680,-
80.000,-
" 
ID 
\I 
" 
11 
" 
34748 · 
9433 
1697 
- ti _ p,6xl,2 og 0,8x1,2 
- ti _ ~(o,6 x 0,9) 
257.687,-
732.160,-
491.440,-
396.800,- ti 
10896,1 
6445,98 
2948,35 
1567,8 
~(0,6 :x 1,2) 
~(0,8 x 1,2) 
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-ord/and .r{. ;;1.: :;5 ,.! '1tC,~~ . BYGGEOVERSLAG pr .31/12 .1953. 
"l I'~ u 
. ___ "_!_ ",--=..J:-4-:":' .~ .. ~'_.J_n __ _ Kon t o B Mos j øen - ~1 o • i R an a • 
2 3 I I 9 I I 
-.- -_.-
I Bev.oversl. 
~ 
ført , jour Byggeoverslag 
N,. Enhet pr.31/12.53. pr. 31/12.1953. Nr. 
Kroner R A nt o Il 6 ca. kr . Utgjør kronu 
l Jord l linjen m3 3.750.048 937000 7,80 7.314.648 1 
2 Jord ~tenror linjen " 203.296 210000 9,10 1.914.000 2 3 Ur " 78.975 13 000 7,10 92.000 ~ 4 F~ell 1 linjen " 6.088.449 427000 20.50 8.751.100 4 5 P e 11 utenfor linjen " 530.179 140000 20.36 2.850.000 6 
6 Fjell rensk " 1.159.960 3.088.000 6 
-'1 Mur " 260.200 2640 139.60 340.600 
, 
8 Ste 1rioek1edning n 629.860 56000 ' 21.0$ 1.178.800 8 
9 Tunne~ 
." 
6.530.450 10652 1595.0516.988.760 9 
1 0 Tunne~utmuring m 896.800 1633 2022.16 : 3.302.200 10 
11 Faran~tnltn1ng mot utgI. m 25.000 1.016.400 11 
12 St1kkr. 0,6 x 0,6 m 342.160 2582 233.50 603.580 12 
~: 0,6 x 0 1 9 m 621.780 ' 2816 294.10 828.100 13 
14 0,6 x 1,2 m 93.790 202 353.95 71.540 14 
15 R ~ 0,8 x 1,2 m 68.270 2301 411.- 94.500 15 
16 Rør-r nner 1,0 x 1,5 m 401; 90 .- 36.090 16 
17 Hvelv de renner In 583.200 516: 920.- 473.000 17 
18 Linje~ter . m 39.511 I 39000 : 8.22 126.050 18 
19 Grøft jord m 183.765 41000 11.72 480.000 19 
20 " fjell ro 298.900 170001 28.40 347.2:00 20 
21 Il jord m3 96.570 19490 7 .75 151.000 21 
22 l 1"jell rn3 39.750 2350! 28.30 65.950 æa 23 Dreræ ing jord m 218.465 39057: 28 .50 1.110.900 23 
24 . " fjell m 244.025 18000 : 65.- 1.165.400 24 
25 ~ joro m3 449.422 105000: 9 .60 1.008.900 25 26 " stein go grus m3 989.006 ! 180000: 9.84 1 . 769.300 26 
27 Mat jo davtaking m2 194.136 491000: 0 . 75 368.250 ~ 
28 n pålegning m2 231.553 I 450000: 0 . 90 418.300 28 
29 Ordn1pg av ste1nskrån1ng rn2 194.460 155000 1.75 266.040 æ 
30 SkogrJtdding ar , ~ 72.365 13000: 7.05 i 91.800 30 
~l Bekkeregul'erlng jord m3 22.125 64.100 31 
~2 " rjell c3 42.300 I 86.'100 32 
~3 Je;,kke ~eg.1nn-og utløp 
av re nner 50.000 l 121.100 3~ 
~4 Bekke~eg.tunne1 1,5xl,6 m 12.000 615 485 . 35 286.150 34: 
~5 n n 2.0x2.0 m 12.000 215 665.- 142.100 36 
36 ~ " l 5x2 o m 19.550 168 500. - B4 .000 36 , , 37 Faskl er1ng m2 136.800 60000 2 .92 175.200 37 
38 AvpuBsing av planum m2 97.253 94000 1.90 178.600 38 
39 Fyll. og sk~.u. 1,5 m m.'5 63.920 13500 7 .50 101 . 250 39 
40 0m1. ,av laætt- og vannl. 40 
etc. 245.000 515.000 
* 41 Dlve~se rassteder ~41 42 1.910.000 ~42 
43 ~43 
44 QuldS~edVlkSkj~1nga 823.643 863.643 44 
45 Diverse og avrunding 460.275 763.249 45 
: 
I 
Sum 61.603.3001 
1954. 
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BESKRIVELSE AV ARBEIDENE PA DE ENKELTE KON TI 
Konto BpIanering. 
1. Bevilgningsoverslaget på strekninge n Grong - Mosjøen var 
pr. 1932 på kr 30 138 000.- og rest ove r s l aget av 1943 på 
kr 28 358 000.-. 
Til tross for at utgiftene til enkelte poster er betydelig 
større enn forutsatt (f.eks. til fjellren sk og tunnelutmuring, 
til sammen vel 2 millioner kroner mere), viser den samlede 
konto en mindreutgift på kr 1 180 000.-. Dette kommer av at 
det på grunn av arbeidsforholdene har vært mulig å få de for-
skjellige arbeider utført for enhetspriser som gjennomgående 
ligger lavere enn de som ble anvendt i bev il gningsoverslaget 
av 1932. Arsaken til merutgiften ved fj e llrensk og tunnel-
utmuring var at fjellet langs linjen er me ge t s leppet. 
Det viste seg at innflyttingen av linjen ved Gartland ikke 
fjernet vanskene med hensyn til planeringsarbeidene. Massene i 
skjæringene bestod i alminnelighet av leire is prengt med en 
mengde tynne lag av fin sand og var mere ell e r mindre vann-
holdige. I jordoverflaten var leiren uttørket og fast, men 
fastheten avtok i alminnelighet med dybden s amtidig som vann-
innholdet tiltok . Skjæringene måtte derfor utt as med 
forsiktighet idet man tok hele bredden lagv is i to a tre 
meters tykkelse. For å tørrlegge massene, bl e det nødvendige 
antall drensgrøfter gravd, hvorav en på hver side også ledet 
bort vann fra grøfter i skråningene. Ras f orekom likevel, 
ifølge "Meddelelse fra Norges Statsbaner" å rgang 1931, hefte 
2, hvor der er beskrevet et ras i en skj æri ng. Skjæringenes 
skråninger måtte dreneres og beskyttes mot ut gl idning, og 
dette arbeide er også fortsatt etter at bane n ble åpnet for 
trafikk. 
Det var en del diskusjon om etter hvilken st i gning skjærings-
skråningene burde uttas. Det ble bestemt at man skulle beholde 
den prosjekterte skråning 1 : 1 1/2, da skj æringsmassene og 
de rmed utgiftene ville øk e be t rakt eli g ved anvendelsen aven 
slakere skrånin~ o g da ma n ant ok at ved den forsiktige drifts-
måte som ble anvendt, idet skjæri ngssk r åningene ble gjort 
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istand etter hvert fra toppen og nedover , ville leiren ha tid 
til å tørke. Dette viste seg ikke å holde . 
De fleste skråningene på denne strekn i ngen gled ut etter hve~t 
og måtte repareres og skråningene legg e s på 1:2. 
Det var særlig om våren når telen gi kk ut av jorden at man 
fikk et opptint jordlag på et underliggende i slag som forår-
saket utglidningen. 
De masser som ble opplastet fra skj~ringe n, lå som fine 
terninger i vaggene, men selv ved forholds vi s kort transport 
gikk massene på grunn av vanninnholdet over t il å bli en mer 
eller mindre lettflytende velling. Det var vanskelig å få 
bygget opp fyllingen av dette materiale, og det vi ste seg at 
det tok lang tid før fyllingene kom til ro t i l , tross for 
matjordkledde og gressgrodde skråninger. Under nedbørsperioder 
forekom stadig små ras, idet massene to k vann til seg og ble 
flytende. Ved hjelp av sideskjæringsmasser og tilkjør t stein 
ble banelegemet i 1935 satt i slik stand at a l t så bra ut og i 
1936 ble skinnesporet ført frem over dett e lin jeparti. Høsten 
1936 hadde man en voldsom og langvarig nedbørsperiode. 
Fyllingene tok igjen vann til seg og massene ble i en viss 
dybde til dels igjen til velling, omtrent som da de ble rystet 
i vaggene under transporten fra skjæringene. Ant ake lig har 
også de rystelser som trafikken med anleggs tog f remkalte 
påvirket fyllingene noe. For å sikre fyllin ge ne ble det 
bestemt at det skulle legges et gruslag på ca. 1 meters 
tykkelse på skråningene og dessuten, hvor f yl lingene var over 
seks meter høye og hvor det ble ansett nødv e ndi g, ble som 
ekstra sikkerhet utenpå gruslaget lagt 'en s te inbekledning på 
ca. 1 meters tykkelse fra foten av fylling en og opp til seks 
meter under planum. I restoverslaget pr. 30 . 6 .1 931 er anslags-
vis oppført kr 300 000,- til utbedringsarbe i der, heri innbe-
fattet forlengelse av stikkrenner m.v. 
På linjen for øvrig forekom også bløte skjæringer, men 
gjennomgående var jordarten leirblandet sand, grus eller aur, 
dekket av et tynt mat jordlag. Ren sand ell e r grus forekom bare 
i mindre utstrekning langs linjen, de rimot va r det i Nams-
skogan og tildels også i Grane god tilga ng på myr. 
~ . 
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For å få et innblikk i vanskelighetene de jordarter som var 
alminnelige på denne strekningen skapte, gjengis et par av 
anleggsavdelingens rapporter vedrørende gjennomføringen av 
arbeidene. Det må også tas i betraktning at alt arbeid ble 
drevet for hånd og med datidens beskjedne anleggsutstyr. 
Skjæring 26, Km 228 - Gartland. 
Det meste av den haugen som skjæringen går gjennom har vært 
dekket av et kvabblag, som på toppen hadde en tykkelse på 2 m, 
under dette lå et lag fin grus, opptil ca. 5 m tykt. Gruslaget 
hvilte på en mektig avleiring av fin sand med innleirede tynne 
leirlag. Hele massen i denne avleiring viste fin sjikting i 
horisontalt liggende lag. De tynne leirlag var ikke jevnt 
fordelt i massen, men snart rikeligere og snart mer sparsomt 
til stede. 
Massen som helhet betraktet inneholdt mer fin sand enn leire, 
vanngehalten tiltok med dybden. Skjæringen som hadde en lengde 
på ca. 130 m, var på midten 18 til 20 m, dyp med en lengde på 
ca. 40 m; med skråninger 1 : 1 1/2 inneholdt den ca. 
48 000 m3. 
I 1928-1929 ble øvre parti av skjæringen fjernet. Her kunne 
man gå frem med loddrette vegghøyder på 4 a 5 m som stod godt, 
men senere måtte man gå forsiktigere frem med avsatser på 2 a 
3 m. Disse avsatser ble tørrlagt ved hjelp av drensgrøfter 1,2 
til 1,5 m dype, idet disse grøftene ble gravd i det under-
liggende lag etter hvert som den avsats man arbeidet med ble 
fjernet. 
For å gjøre et forsøk på mere effektivt å senke grunnvanns-
standen og derved sikre skråningene, ble det i denne 
skjæringen gravd ned senkbrønner til en dybde av ca. 4,5 m 
under planum. Disse brønner ble tømt ved en hevertlignende 
anordning som virket bra; men et slikt anlegg i en skjæring 
ble for omstendelig, især da man oppnådde det tilsiktede ved 
anvendelsen av de alminnelige drensgrøfter. 
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Skjæring 85 km 250 - 250,6 Harran. 
Arbeidet med skjæring 85 ble satt i gang fr a nord i oktober 
1927 og drevet med full bredde i planum, men med steile 
skråninger (ca. 1 : 1 1/4). på grunn" av te len kunne man 
således innskrenke angrepsprofilet . Et t er å ha arbeidet seg 
gjennom et ca. 3 ro tykt storsteinet grus l ag som dekket hele 
skjæringen, kom man inn i leiren. Denne var stort sett 
blåleire gjennomskåret av tynne, gans ke horisontaltliggende 
kvabblag, med et tykkere (ca. 1 m) l eirblandet, tørt meget 
fast sandlag nede ved planum. Dett e sand l ag hadde et ganske 
svakt fall mot syd og endte mot fjell e t som stakk opp under 
planum med en rygg tvers over linjen ve d km 250,3. Man hadde 
altså ikke dette sandlag i sønd r e halvde l av skjæringen. 
Derfor var man også her mere utsatt f or store ras. For å sikre 
seg mot disse ras som kom uventet hurti g og tungt, anvendte 
man ammunisjon (lynitt A) i liggere ha lvei s oppe i stuff når 
denne ble faretruende bratt. 
I nordre halvdel støttet nevnte faste sandlag s t uffen, så her 
ble sjelden anvendt ammunisjon bortsett fra nå r det var nød-
vendig å skyte ned tele og overhengende store steiner. Også 
her gikk det enkelte ras, men de kom langsomt. Når denne leire 
hadde gått i ras, ble den eltet til en helt igjennom ensartet 
meget seig, deigaktig masse, som det var ur åd å ta med spaden. 
Til lastingen brukte man derfor nest en ut e l ukkende greip, og 
disse viste seg meget hensiktsmessige. 
Den eltede masse hadde lett for å flyte ut av fy llingsprofilet 
hvis den ikke ble dekket med grus ett e r hver t som fyllings-
arbeidet skred frem . Man måtte derfor anvende gr usen på toppen 
av skjæringen til dekning av fyllingsskråni ngene . Det var for- o 
bundet med adskillige vanskeligheter å f å den storsteinede 
grus ned fra den 15 m høye skjæringen ute~ å ødelegge vagge~ 
og annet materiell, men med renner og fyll kasser, som tok av 
for de verste støtene, forløp dette arbei d upåklagelig. 
Da ikke all grusen gikk med til dekni ng av fyllings-
skråningene, ble resten anvendt til dekning av skjærings-
skråningene. I den hensikt ble skjær ingssideneettersett hver 
I ~ 
I 
I ~ 
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sommer og straks dekket, mens man om vin trene, som nevnt, gikk 
frem med forholdsvis steile skråninger. 
Det var våren 1929 at skjæringen ble angrepet f r a syd. Man 
hadde imidlertid ikke arbeidet l enge fø r man traff på noen 
vannårer, hvorav en var så kraftig a t de t var uråd å drive 
videre før denne var avskåret. Arbeide t på pl anum ble derfor 
innstillet og en smal gjennomskjæring på kote 108,50, ca. 6 m. 
under skjæringstoppen, ble påbegynt fra begge ender. Denne 
gjennomskjæring fulgte toppen av høyre s k jæringsskråning. 
Ved å gå inn på nevnte kote kom man 2 a 3 m ned i leirlaget og 
skulle være noenlunde sikker på å nå den laveste fold i leir-
laget, som man forutsatte måtte føre vannet. Man nådde også 
laveste fold, men ikke vannåren, dog l å de nne ikke dypere 
under kote 108,50 enn at den sprengte seg opp og ble ført ut 
av skjæringen i en liten, midlertidig grø ft. Men langs hele 
leirlagets overflate seg dev frem vann. Dett e ble oppsam l et og 
ført bort i en kraftig overvannsgrøft som Ql e l agt et stykke 
ned i leirlaget utenfor skjæringsprofile t , og grøften fikk 
godt fall til begge sider. Den har siden før t vann til stadig-
het - både sommer og vinter - mest i nordre halvdel. 
Massene fra denne gjennomskjæring ble tippe t ned i vaggene 
gjennom vanlige jordrenner - i søndre ende - da grusen her 
ikke inneholdt så store steiner som i nord re ende, hvor man 
måtte benytte seg av bremsebane (nedfiringsspor). Dette for-
dyret selvfølgelig arbeidet noe. 
Etter at man på denne måte hadde fått skjær ingen ganske tørr-
lagt, gikk man igjen løs på hele skjærings profilet, idet man -
særlig sommersdag - drev med steilest muli g stu ff for ikke å 
miste noe av grusen som så sårt trengtes til dekning av de 
veldige fyllings- og skjæringsskråninger, til sammen 16 000 
m2. Til slutt måtte man likevel ta en del grus i side-
skjæringen til dekning av skjæringssk r å n i ngene. Denne side-
skjæring samt en del masse utrast utenom profilet utgjorde 
921 m3. Massen innen profilet var 45 633 m3 i nnbefattet den ut-
skiftede masse i skjæringsskråningene (3 428 m3). Med nevnte 
sideskjæring og ras utenom profilet (92 1 m3) ble den samlede 
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uttatte masse 46554 m3. 
Under den første drift ble man, som ovenfor nevnt, hindret 
meget av vann. Også senere, etter a t grunnvannstanden var 
senket, var man plaget av ove r vanne t i skjæringen slik som 
vintrene artet seg i de senere år . Det ble derfor nødvendig å 
grave en drensgrøft - særlig langs sk jæringens høyre side. 
Fl ere ganger ble denne grøften t e ttet igjen av slam fra 
flytende leire og kvabb og like mange ganger tatt opp og gjen-
s att. Dette fordyret arbeidet, hindret og forsinket det, og 
man forsøkte alle mulige utveier fo r å hindre slammet fra å 
følge vannet ned i grøften. Da man kom s å l angt at det 
tykkere, faste gruslaget stakk ned gj e nnom planum mot fjellet 
overvant man denne vanskelighet. Grøf tebunn og sider ble foret 
med myr og grøften gjenfylt med grov gru s til oppunder linje-
grøften, hvor der igjen er myr dekket me d t or v i linjegrøftens 
profil. 
Fra Lassemoen, km 236, og nordover bl e grunnforholdene bedre 
med jordarter som grus, aur og myr. På de s tore myr-
strekningene oppover Namskogan ble det f oretatt store grøfte-
arbeider før planeringen kunne ta til. Grøften e ble flere 
steder 3-4 m dype og linjen lagt på fyllin g. Man fikk ganske 
store setninger over myrpartiene, oppti l 1m . 
Man hadde også en del vanskelighe t e r me d et parti langs 
Vefsna-elva like syd for Mosjøen, hvor det f orekom flere 
utglidninger. I geologens rapport heter det: 
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"Fyllingen ligger i en skråning ut mo t Vefsna, hvor grunnen 
består av mosand (meget fin sand) med noget varierende korn-
størrelse, fra finmo til grovmo. Fyllingsmaterialet er omtrent 
a v samme sort. Der har tre gange r f or egått glidning i 
fyllingen nemlig høsten 1931 og 32 og våren 1938. Efter 
glidningen i 1932 la man en kloakk langs linjegrøften som da 
den ble opptatt etter siste glidni ng vi s t e seg å ha gått tett. 
Det kan ikke være tvil om, at det er grunnvannet, sann-
synligvis i forbindelse med veksling av vannstanden i Vefsna 
(flo og fjære), som er årsaken til glidningen . Ved hØY flo kan 
antagelig vannstanden nå helt opp i fylli ngsfoten. Høst og vår 
under høy grunnvannstand vil fare for ut gl idning være tilstede 
især hvis man samtidig får en senkning a v vannstanden i Vefsna 
etter hØY flo. 
En kloakkledning under linjegrøften i normal dybde er ikke 
tilstrekkelig til å hindre glidning. I stedet for kloakk-
ledning bør legges 1 1/2 m. dype tversgående drensgrøfter i 
fyllingsskråningen med 5 m.s avstand. Der for es l åes brukt 
stengrøfter lagt i grov grus. Hvis det er s å at Vefsna kan nå 
opp i fyllingsfoten, bør denne beskyttes med stein." 
2. Bevilgningsoverslaget konto B Mosjøe n - Mo, ført a jour pr. 
31. desember 1953, var på kr 26 089 200.- og r es t overslaget på 
kr 61 603 300.-. Årsaken til den store økni ngen i restover-
slaget skyldtes den forserte arbeidsdriften i krigsårene 1940-
42 og de store etterarbeider for å rette opp al l e skader og 
provisoriske anordninger som var foretat t for å få banen 
snarest mulig åpnet for trafikk. 
Man hadde en del problemer med planeri ngen nord for Mosjøen 
langs Vefsenfjorden. Linjen lå helt nede ved sjøkanten og 
kr ysset en del sjøbukter med delv is dårlige grunnforhold. Det 
forekom flere undersjøiske ras i Vefsenfjorden som medførte 
utglidning av terrenget inne på land . Etter et ras ved RØY ten 
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3 km nord for Mosjøen heter det i rappor t en fra geoteknisk 
kontor: 
"Den 31. august 1940 inntraff kl. 7 om morgenen et ras ved km. 
~0 9 .0. Det var ikke fullt fj ære s j ø da hendelsen fant sted. 
Linjen ligger her på fyllin g , og ka t a s trofen fant sted mens 
arbeidet med den nesten ferdig plane r te f yl l i ng var i gang. 
Den ene halvpart av dette område (den nordre) sank først ned 
ca. 2 m med en påstående 3 tonns lastebil før hele partiet 
gled ut. Deretter foregikk den store ut gl idning innerst i 
Finnvika. Arbeidsformann Høiby ved j e r nbaneanlegget har 
meddelt undertegnede at dette skjedde noen minutter senere, 
muligens 5 minutter. Arbeider Erling Nilsen som var 
beskjeftiget med fyllingsarbeid et sier a t han 10 minutter 
eller, muligens noe kortere tid etter den f ørste synkning ved 
km 409,0 så "at botn inne ved Kulstadsj øen formelig datt ned." 
Det er således på det rene at utglidninge n innerst i Finnvika 
fant sted senere, og det er sannsynlig a t dette var ca . 5 
minutter etter at utglidningen ved km 409 ,0 var endt. 
Den store utglidning innerst i vika var ledsaget av et dumpt 
drønn og den ytre del av ekspedisjonskaien tilhørende Halsøy 
Kooperative Handelslag ble revet vekk. De t oppsto en stor 
flodbølge antagelig 1 å 2 minutter senere, og det sies at 
vannet nådde helt opp til ledningsfestene på kr aftstolpene 
(kraftledning på trestolper langs strandkanten). Om flod-
bølgens fortsatte virksomhet f oreligger kun en beretning fra 
Skaland som ligger ca. 5 km lenger ut i Ve fsenfjorden og på 
dennes nordside. Her fosset sjøen mot land og deretter så 
hurtig tilbake at fisk ble liggende på det tørre. Årsaken til 
denne lokalt iakttatte voldsomme virkning må antagelig skyldes 
grunnbrott langs en grunn strand. 
Det forelå heldigvis på forhånd et kart fra 1923 i målestokk 
1:1000 med dybdekoter ned til kote f 12. For å få rede på hvor 
og hvorledes bunnen hadde forandret seg e t t er rasene, ble det 
utført loddinger. Med dette kart som grunnl a g ble raskanten og 
resultatet av loddingen inntegne t . De t viste seg da at det 
hadde skjedd store forandringer i bunn forholdene i forbindelse 
med de to utglidninger. Den tidli gere + 10 meters kote i 
55 
Finnvika var forskjøvet opp til 65 m l e nger innover. Det viste 
seg at mellom de to ras lå bunnen uberørt ned t i l kote t 12 
altså til den dybde det tidligere var lodde t . Skjønt det 
avgjørende bevis manglet, anså man det som mest sannsynlig at 
det var direkte forbindelse mell om de to utglidninger, men på 
større dyp enn 12 m. på draftet over fjorden ses kun dybden 
f or enkelte punkter avmerket. Således er dybden midtfjo~ds ca. 
75 0 m, ut for rasstedet ved km 409 ca. 200 m. 
Som sikre kjennsgjerninger kunne føl gende f astslås: Omkring km 
409 ble løsavleiringene langs strandkanten belastet med en 
fylling. Det avsluttende arbeid med dette var i gang da 
utglidningen inntraff på dette sted. Noe n minutter senere -
antagelig ca. 5 minutter - gled he le bunnen i den indre del av 
Finnvika ut. 
Fyllingsbelastningen i forbindelse me d fj ær e sjø var årsaken 
til raset. Det må med stor sannsynlighet an tas at dette foran-
lediger en fortsatt utglidning langs fj ordens steile side-
skråning, men på større dyp enn 12 m og de rfra videre helt inn 
i bunnen av Finnvika . Det er også tegn som t yder på at utglid-
ningen har fortsatt ut over fjorden på samme side, men først 
mange dager etter den 31. august. Således ska l jernbane-
arbeidere ha iakttatt strømvirvler og oppflytt tare sær l ig ved 
km 412 som kan skyldes mindre glidninger. Det påstås også at 
en flodbølge er iakttatt ved Fusta fler e dager senere enn den 
31. august. 
Da det hastet med å få tatt en best emme l se om linjens frem-
føring forbi raset, måtte denne tas allerede etter de første 
foreløpige undersøkelser. Linjen ble fl ytt e t inn så meget som 
det av praktiske grunner var mulig, og den omlegning som 
anlegget deretter foreslo, ble for e lag t og godkjent av de 
tyske militære myndigheter. Arbeidet me d linjens innflytning 
ble igangsatt umiddelbart etterpå . En bå t-undergang som 
allerede var ferdig - provisorisk -, ble revet, og ved inn-
flyttingen av linjen kunne undergangen sløyfes. Grunnunder-
søkelser måtte foretas på to steder, nemlig foruten omkring km 
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409 også omkring km 408,6 hvor raskanten ikke lå mer enn 13 å 
14 m fra midtlinjen. Omkring km 409 består grunnen av middels 
fast leire dekket av et lag med fin sand. Mellom leiren og det 
unde rliggende fjell forekommer som oft e s t et gruslag . . 
Tyk kelsen av dette gruslag veksler i alminne l ighet mellom Cå. 
1/ 2 og ca. 1 m. 
Etter raset lå fjellet bart og den innflyt t e de l inje ble 
delvis liggende på fjell. Det var derfor kun påkrevet å foreta 
nærmere undersøkelser i den øvrige del av raset og området 
nærmest nordenfor. Av profilene herfra fr emgå r at fjellet 
under den gamle linje lå skrått og endte i et l oddrett stup. 
Forholdene var her av den beskaffenhet at sel v etter inn-
flyttingen kunne ikke linjen anses som sikker. Det · var derfor 
påkrevet å utføre ekstra foranstaltninger fo r yt terlig å sikre 
jernbanelinjen. Det første forslag gikk ut på mudr i ng til 
fjell eller gruslag og utfylling med stein. I midlertid viste 
det seg at det ikke fantes og heller ikke ti lst r ekkel i g hurtig 
kunne skaffes et tjenlig mudderapparat. Mudr ingen måtte derfor 
oppgis og i stedet ble følgende fremgangsmåt e f oreslått: 
"Støttemur på fjell i en lengde på ca. 20 m. Vi dere peles for 
fyllingen med 15 tversgående rader peler med 2 meters avstand. 
I hver rad slås pe l ene ned med 1 meters mell omrom fra 1 og ut 
over til 7 m til venstre for midtlinjen. De fire peler nærmest 
midtlinjen foreslås nedslått vertikalt og de t r e ytterste i 
s kråstilling. Pelene slås til fjell eller godt ned i det grus-
.lag som ligger på fjellet. I hver rad binde s pelene sammen 
oventil. Intet av t ømmeret må komme over kote + 0 ,5" . 
Dette arbeid er siden utført og den nye f ylling over rasstedet 
.ferdig." 
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Fra et rasparti ved Rynes &sen, km 411. 
Fra Holandsv ika og oppover Drevjadalen km 417 - 435 var 
planeringsarbeidet vanskelig på grunn av vannhol dig leir-
terreng. I forskjæringen til Bergsnev tunnel raste leir-
skråningen ut flere ganger og leiren var så vannrik at den 
fløt nedover en bekkedal og fylte opp denne i en lengde av ca. 
1 km. 
Bergsnev tunnel syd, km 421. 
• 
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Den forserte arbeidsdriften medførte at leirfyllingene ikke 
fikk tid til å stabilisere seg, og dreneringsarbeidene ble 
også mangelfulle. Foruten flere mindre utglidninger under 
selve arbeidet fikk man i 1947 etter at trafikken var igang-
satt, et meget stort ras ved km 427,43 mellom Drevja og Toven 
stasjoner. Geoteknisk kontor skriver i sin rapport av 
10. november 1947 fØlgende: 
"Ved utrasningen gled skinnegang, fylling og underliggende 
terreng ut i en lengde av ca. 60 m i linjeretningen og la seg 
opp i Drevjas elveløp. Raset forplantet seg suksessivt langt 
innenfor og ovenfor den opprinnelige linjen, hele 70 a 80 m, 
og raset ble begrenset aven tilnærmet loddrett raskant med 
synlig høyde opptil 6 m, som utgjorde en stadig trussel for en 
videre utvikling av raset. Til avvikling av persontrafikken og 
en innskrenket godstrafikk ble satt inn rutebiler mellom 
stasjonene Drevja og Toven, og man var hurtig klar over at den 
raskeste opprettelse av sporforbindelse måtte skje ved en 
midlertidig linjeomlegging av lengde ca. 1 km på oversiden av 
rasgropen. 
Da undertegnede kom tilstede den 5. oktober 1947 var man igang 
med stikningsarbeidene, men raset var ennå ikke kommet så pass 
til ro at man hadde kunnet bestemme seg for minsteavstand fra 
raskant til midlertidig linje. Hendelsesforløpet for rasut-
viklingen kan, ifølge baneformann Røkke, oppsummeres på 
følgende måte, og det vises til situasjonsplanen på vedlagte 
tegning Gk. 683. 
Den 30/9 kl. 16 merket man at terrenget umiddelbart nedenfor 
nordre stikkrenne, på situasjonen merket med A, hadde sunket 
ca. 0,8 m samtidig som det var oppstått en sprekk nederst i 
fyllingsskråningen. Forholdet så ikke særlig farlig ut, og man 
gikk igang med å lede vekk vann som hadde samlet seg i dumpen 
nedenfor stikkrennen. Det bør her innskytes at man mener å ha 
visshet for at det på dette tidspunkt ikke hadde inntruffet 
noen markbevegelser nede ved elvekanten, og det bør også 
gjøres oppmerksom på at det ved E var fjell i dagen på en 
lengde av 20-25 m langs elvekanten. Den første bevegelse kan 
derfor lokaliseres til området i umiddelbar nærhet av utløpet 
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for nordre stikkrenne. 
I løpet av den 1. oktober mer ket man mi ndre setninger i ytre 
sk innestreng, men f orholdene ble ik ke ansett å være så prekære 
a t det var grunn t i l å stanse t r afik ken. 
Da man den 2. oktober kl. 6.10 kom på stedet var fyllings-
s kråningen, i en lengde av ca. 12 m gl i dd ned ca. 1,0 m under 
ytre skinnestreng. Kl. 9 raste hele fyl l ingen ut, den seg 
forholdsvis sakte ned. En fremspringe nd e nese, på situasjonen 
merket med D, holdt da stand og t vang rasmassene på nedstrøms 
side i elveløpet til B. på innsiden av fyllingen sto leiren 
med bratt leirvegg, angivelig 5 a 6 m høy , og det var i nær-
heten av denne veggen at det sto en ma nn som ble tatt av 
senere ras og delvis begravet i den l~s e omrørte leiren. Han 
ble reddet av baneformann Røkke, som wed f are for eget liv 
fikk halt ham opp i siste øyeblikk før han gikk under i leir-
vellingen. Som et kuriosium kan nevnes at han etter å ha blitt 
trukket opp fremdeles holdt en hammer i den ene hånden og en 
feisel i den andre. Ved 10-tiden raste den br atte leirveggen 
ut, og massene seg som tyktflytende masse ned over i det for-
holdsvis trange løpet og la seg mot nesen ved D. Denne ble 
delvis slitt vekk, og de oppstuve de ra smasser i elveløpet 
innenfor B og også etterfølgende rasmasser ble lagt opp høyere 
opp i elveleiet ved C. Det er betegned e a t såvel 2 skinne-
lengder med samtlige sviller og en tel e f onstolpe er havnet på 
o ppstrøms side ved C. Her skal de t ha vær t en fordypning i 
elveleiet. I løpet av den 2. oktober åt raset seg stadig 
innover og til sidene, og massene seg som en seig masse ut 
gjennom den bare 15 m brede porten ned e ved elvekanten. Ras 
som har stor utbredelse innerst og begrenses aven trang port 
ytterst blir ofte kalt flaskehalsr as . 
Fredag den 3. oktober raste de innerst e ca . 15 ro ut, og etter 
den tid forekom det bare mindre avs kre l l ingsras. Den bratte 
leirskrenten, 4 til 6 m høy, rundt det indre rasområde, sto 
allikevel som en stadig trusse l , og en f ø l te seg ikke sikker 
for fortsatte ras. 
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Rasgropen har en bredde av ca. 60 m Os i ' rasretningen en 
lengde av ca. 90 m (70 m innenfor linjen) og regnes en 
gjennomsnittlig tykkelse av utglidd l~ire på 7 m, kommer en 3 
til at det ialt er rast ut ca. 30 000 m leire. I disse 
massene inngår selve jernbanefyllinge1, som også besto av 
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leire, med bare ca. 1 500 m . 
Ifølge de opplysninger en har fått på stedet, og som i hoved-
trekk er gjengitt foran, kan det nepp ' ~ være tvil om at de 
første bevegelser i jorden har oppstå~t omkring utløpet av 
nordre stikkrenne ved A. 
Linjen er bygget i tyskertiden under :orsert drift. Hverken 
søndre eller nordre stikkrenne i rasg~open har hatt tette 
stikkrennefundamenter. Det var ikke s)untvegg rundt funda-
mentet, og i alle fall på ytre del av rennen gikk en del av 
vannet ned mellom bunnhellene. Bekkel l ~pet nedenfor stikk-
rennene var ikke sikret, slik at det 1er har vært muligheter 
for gravning. Det samme kan sies om e1 stor del av stikk-
rennene i Drevjaavsnittet, og nærmest~ eksempel er stikkrenne 
pel ca. 2153, 25 m fra søndre raskant, hvor en del av vannet 
kommer ut på siden av stikkrennen og '1vor det er alvorlige 
gravinger i det bratte bekkeløpet lit~ nedenfor. 
Årsaken til raset kan føres tilbake t LI vannets gravning ved 
eller like nedenfor utløpet av nordre stikkrenne, og den 
rikelige vannføringen etter en helt u3edvanlig nedbørsrik høst 
(27 regnværsdager i september), har f~emskynnet tidspunktet. 
Når en slik liten likevektsforstyrrel3e ved utløpet aven 
stikkrenne kan utløse ras av store di 1 nensjone~ er det også 
gitt at leirterrenget på stedet har v,ert meget rasfarlig. 
Man kan ikke se bort fra muligheten aT at andre partier i 
Drevjaavsnittet har leirbakker som er i tilnærmet labil 
likevekt, og da det sjelden er mulig ,i stabilisere en leir-
bakke må en være særlig omhyggelig fo~ å hindre erosjon i 
bekke- og elveløp. Det ansees påkreve~ at stikkrennefunda-
menter i Drevjaavsnittet ettersees og utbedres, at bekkeløpene 
på nedsiden av linjen avtrappes eller sikres på annen måte, og 
det kan til og med vise seg nødvendig å sikre bekkeløpene mot 
-------,- --- --- -------- - - -_ .. _---- - -- _.- .. _------ - ._. 
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graving i betydelig avstand på oversiden av linjen. 
Provisorisk linjeomlegging. 
Da undertegnede, S. Skavenhaug, kom t ~ l stedet den 5. oktober 
1947 var man allerede igang med stikn_ngsarbeider for en 
provisorisk linjeomlegging av lengde ( ~a. 1 km på oversiden av 
rasgropen. De første boringsarbeide~ ~)om ble satt igang tok 
sikte på å fastlegge et punkt ovenfor rasgro pen hvor linje-
omleggingen fikk en sikker beliggenhe ~~. på denne tid gikk det 
ennå små ras og gropen utvidet seg sa lete fra dag til dag. Av 
hensyn tillinjeomleggingens kostende var det av interesse å 
legge seg så nær raskanten som mulig, og allerede etter å ha 
boret opp profil 1 på tegning Gk. 683 ble beliggenheten 
fiksert for at stiknings- og beregnin l ~sarbei dene kunne gå sin 
gang. Det sees at fjellet ligger nest ' ~n horisontalt i en 
avstand av 25 m fra det valgte punkt :or linjeomleggingen, og 
til tross for at leiren over fjellet rar løs, følte man seg 
sikker på at en eventuell fortsatt ut 'fikling av raset ville 
stanse ca. 30 m fra linjeomleggingen. Boringene ble fortsatt 
med profil 2 og 3, og her var forholdt~ne ikke så gunstige, 
idet løs leire lå på skrått fjellunde 1"lag. 
Under noen tvil holdt man fast ved de!l valgte beliggenhet for 
linjeomleggingen, idet man støttet seg til følgende praktiske 
skjønn og resonnement. Så fristende d ( ~t enn kunne være å søke 
å stanse en videre rasutvikling ved å stikke ned raskanten med 
slak dosering, så lot man dette være. Selv om man nok hadde 
små avskrellingsras fra dag til dag, ]ladde man den tro at ras-
begrensningen i store trekk hadde nådd sin endelige form. Hvis 
det i løpet av anleggsperioden, 2 a 3 uker, ikke inntraff 
større ras, ville man få visshet for at raskanten var stabil 
eller, i verste fall, i labil likevek ~ ~. Den erkjennelses-
messige sikkerhet mot videre utglidning ville man så etablere 
·ved å stikke ned raskanten umiddelbar t før den omlagte linje 
ble åpnet for trafikk. 
Så sent som den 10. oktober 1947 rastf~ ca. 15 m av terrenget 
ut i den Øvre og sørlige del av rasgropen. Boringer ble satt 
igang i profil 4, som viste at linjen her ble liggende trygt 
62 
i fjell. 
Bil de av d et utra ste terreng og fyllingen . 
Utbedring av den permanente linje. 
Etter at boringene ovenfor raskanten rar avsluttet, ble 
boringer påbegynt i rasgropen, og res 'lltatene er vist til 
venstre på tegning Gk. 683. Leiren i ~asgropen var da så løs 
at det overalt hvor det skulle ferdes og bores måtte legges ut 
trelemmer. 
Det fremgår av boringene at det i ras~ropen er grunt til 
fjell, og i skjæringspunktet mellom p~ofil 1 og opprinnelige 
linje er det bare snaue 1 m til fjell . Det var da også her at 
den seigtflytende leiren, i den tid r ,tsene sto på, tilsyne-
latende "brøt" på undergrunnen. 
Forholdene ligger godt tilrette for e ' l steinfylling over ras-
stedet, idet fyllingen ansees å kunne få sikker fot på fjellet 
i en lengde av ca. 20 m i linjeretnin ; ~en. Fremgangsmåten bør 
da være at det fylles etter profilet, først på høyre side hvor 
det er meget grunt til fjell og hvor det antas at selv vekten 
av mindre steinmasser vil være tilstrekkeli g til at fjell nås, 
deretter en suksessiv fylling ut til venstre side mot elven og 
i høyden. På det siste stedet skal leirmassene bringes til å 
unnvike til venstre og nedover, gjerne i forbindelse med 
avfyring av salver i skrå rør under fyllingsfoten, og slik at 
man får visshet for at steinmassene b1ir liggende på fjell. 
Lommer av leire under fyllingen skal Lkke tillates. 
Den naturlige plass for en stikkrenne ville i ordinære 
tilfeller være i laveste punkt av rassropen. En slik stikk-
renne skulle imidlertid for nedre halvparts vedkommende bli 
meget kostbar, idet fundamenteringen Gil fjell gjennom et 4 m 
tykt lag av seigtflytende leire er et krevende funda-
menteringsarbeide. Stikkrennen måtte ltføres i jernbetong, men 
selv om den ble gitt en spesiell utfo~min& vil den allikevel 
være en hindring for sikker nedføring av fyllmassene til fjell 
på begge sider. Man vil derfor foresl :1 at stikkrennen i bunnen 
av dalen sløyfes, til fordel for en s~kker nedføring av stein-
fyllingen, og at man lar de forholdsv :. s beskjedne vannmengder 
(regnvann og smeltevann) passere gjennom steinfyllingen. Som 
sikkerhet mot en, knapt tenkbar, oppdemning foreslås bygget 
stikkrenne oppe i fyllingen, og denne kan vel da ha en 
beliggenhet som noenlunde svarer til opprinnelige nordre 
stikkrenne. 
S. H. Ska 'Tenhaug" 
(sign . ) 
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Fra km 435 og langs Drevatn var terrenget avvekslende jord og 
fjell og med sikre grunnforhold uten problemer for planerings-
arbeidet. Videre nedover mot Elsfjord stasjon og langs 
Elsfjorden og Sørfjorden var det utelukkende fjellterreng. 
Langs Elsfjorden måtte en del fyllinger sikres med ganske 
store forstøtningsmurer da det manglet fot for fyllingene i 
det bratte terrenget. 
Av store arbeider rundt Vallabotn, etter kryssingen av Røssåga 
elv, var den store jordskjæringen (nr. 221) gjennom Vallamoen 
på ca. 95000 m3 . Massene som besto av fin sand og delvis grus, 
gikk med til oppfylling over sjøbukten innerst i Vallabotn og 
frem til Bjerka. 
En del av skjæringen ble tatt ut for hånd, men senere ble det 
på grunn av forseringskravet satt inn en gravemaskin og 
massene transportert med et lite anleggslok som trekkraft. 
Fyllingen var 1,5 km lang og på enkelte avsnitt opptil 7 m 
høy. Belastningen på sjøgrunnen ble for stor og fyllingen sank 
ned flere meter med tilsvarende heving av sjøbunnen utenfor 
fyllingen. Grunnundersøkelsene som geoteknisk kontor foretok, 
viste at det øverste lag i sjøbunnen bestod av 2,5 m finkornet 
sand eller melsandleire. Melsandleiren er en løs og slapp 
jordart som bare delvis har den vanlige leires kohesjonsegen-
skaper. Da vanninnholdet er like stort som i vanlig leire, 
blir det en lite bæredyktig grunn. En stikkrenne ble trykket 
ned og måtte erstattes med en ny. Fyl ~ ingen ble sikret med en 
kontra-fylling på utsiden i en bredde på 20 m og opp til kote 
+3,0 og i en lengde på 200 m. 
I nordre forskjæring til Bjerka tunnel km 495+5 bestod massene 
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av noenlunde fast leire, ialt ca. 18000 m . Forsert arbeids-
drift her medførte store utglidninger av hele terrenget med 
tilsvarende store ekstraarbeider. På grunn av tyskernes krav 
om snarlig åpning for trafikk måtte linjen provisorisk legges 
om forbi Bjerka tunnel. Den geotekniske rapport viser tydelig 
årsaken til uhellet: 
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"Leirmassene i skjæringen ble tatt ut med gravemaskin og med 
meget steile skrenter (ca. 2:1) som på lengere strekninger 
hadde en høyde på ca. 8 m. Det fremgikk under gravnings-
arbeidet at leiren hadde en meget løs konsistens, men da 
gravningsarbeidene ble utført vinters tid, regnet man med at 
telen skulle motvirke ras i de bratte leirvegger inntil massen 
kunne tas ut etter de prosjekterte skråninger 1:2. Når det som 
her er brukt en så dristig fremgangsmåte ved uttaing av løse 
leirmasser i strid med vanlig an~eggspraksis, så må dette 
sikkert skrives på forseringens konto. Erfaringen tilsier at 
en løs leirskjæring med opptil 10 m høyde må uttas ovenfra i 
skjæringens fulle bredde. 
Etter opplysninger som ble gitt på stedet hadde jordveggen 
omkring pel 6415 stått med ca. 7 m høye og meget bratte jord-
skråninger i ca. 14 dager da det den 5. februar 1942 inntraff 
ras i høyre skråning. Terrenget utenfor sk~åningen sank ned og 
bunnen i skjæringen kom opp. Det menes at de synlige 
bevegelser i massene ved dette ras svarte omtrent til masse 
uttatt etter den prosjekterte skråning 1:2. 
Etter at gravemaskiner var frigjort b9gynte gravingen igjen 
den 10. februar. Den 13. februar fortsatte bakken å rase på 
høyre side av linjen og raset åt seg i løpet av kort tid helt 
ut til 55 å 60 m høyere, dette tiltross for at bakken hadde 
ganske slakt fall. Det fremgår av tegningen at rasmassene har 
fått en tilnærmet horisontal overflate. Leiren rant inn i 
tunnelen i en lengde av 40 m og ble her liggende med fall 1:8. 
Dreieboringer er utført til et dyp av opptil 20 m fra 
nåværende terreng. Fjell ble ikke påtruffet. Prøver av grunnen 
er tatt opp i 3 serier, den midterste serie gjennom rasmassene 
og de to andre helt utenom rasets begrensning og således i 
presumtivt uomrørt leire. Av disse to siste serier fremgår det 
at terrenget før gravning begynte har hatt en alminnelig 
utviklet tørrskorpe ned til ca. 3 m. Herunder blir leiren 
hurtig løs og allerede i 4 a 5 m dyp nå leiren betegnes som 
2 
meget løs med kohesjonsverdier tildels mindre enn 1,5 tim. 
Først i et dyp av 12 a 15 m under opprinnelig terreng er det 
målt tiltagende fasthet i leiren. Den midterste prøveserie, 
som er tatt gjennom rasmassene har sin spesielle interesse ved 
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at de konstaterte fastheter i leiren tyder på at "unore kant av 
rasmassene under den opprinnelige bratte jordveggen har nådd 
ned til ca. 4 m under skjæringens bunn. 
Det er utført jordstatiske beregninge r i profil 6415 og 6416 
høyre side, for det tilfelle som svar~r til forholdene ' 
umiddelbart før det første ras. Med d~ konstaterte fastheter i 
leiren utenom rasbegrensningen viser beregningene at det 
mangler meget på at leirskrenten er stabil. Således er 
forholdet mellom motholdskrefter og d r ivende krefter 
beregningsmessig ca. 0,70. Innføres i beregningen motholdet 
fra to teleskorper på til sammen 2,5 TI tykkelse, så kreves det 
2 
at teleskorpen kan oppta en skjærkraft på ca. 12 tIm . Så 
store skjærkrefter kan antagelig en t~leskorpe i leire oppta, 
og det er således sannsynlig at teles<orpen en kortere tid har 
forhindret ras i leirveggen. 
forslag til endelige skråningerr 
For venstre side av skjæringen, hvor leiren må antas å være 
uomrørt viser de utførte jordstatiske beregninger at en 
avlasting eller reduksjon av skjærinsens høyde er nødvendig. 
For å oppnå stabilitet fordrer en sli< avlasting mindre 
skjæringsmasser enn en jevn skråning. Det foreslåes skråninger 
1:1,5 med avlasting i 10 m bredde til et plan som ligger på 
kote 11,0. Avlastingsplanet bør 'gis n~dvendig helling inn mot 
linjen for avløp av overflatevann og ~vlastingen bør føres 
fram i skjæringens fulle lengde. 
For skjæringens høyre side, rasgropen, kan ikke utføres 
pålitelige jordstatiske beregninger dl leiren her er nedsatt i 
fasthet i en uberegnelig grad. Skråni1gshellinger må her fast-
legges skjønnsmessig. Det foreslåes a; raskanten stikkes ned 
med helling 1:2 målt loddrett på rasklnten. Herunder er 
hellingen tilpasset ras gropens form. 
Det forutset tes at skjæri ngsmassene t ,lS ovenfra i skjæringens 
fulle bredde og hele lengdeutstreknin ,'s til et plan som i 
første omgang ikke ligger lavere enn <ote ca. 11,0." 
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Arbeidet ble utført etter denne anvisning og terrenget, bort-
sett fra en del mindre utglidninger s ~ abiliserte seg etter 
hvert. 
Skrålendet på nordsiden av Sørfjorden, på strekningen Bjerka 
frem til Finneidfjord stasjon, hadde )å sine steder sterk 
grunnvannsføring. Selv vinters tid va~ slike steder merkbare 
ved vannfremspring i foten av skråninsene. Et større jordras i 
en fylling syd for Finneidfjord st. k!n 442 gikk 23.9.41. 
Første fase av raset gikk ikke dypere enn i høyden med bygde-
veien til Korgen. Jordmassene gled ov~r veien uten å skade 
denne. Senere utviklet raset seg vide~e, gikk mere på dypet og 
tok med seg hele veien over hele rasb~edden. 
Leiren på stedet har neppe vært særlis løs, og det antas at 
det ikke var leiren som var den primæ~e årsak til raset. På 
oversiden av fyllingen var det en rik overvannsføring og også 
en sterk grunnvannsføring. Bekken som var ført gjennom 
fyllingen i en skrå stikkrenne var på oppsiden skilt fra øvre 
del av rasgropen med en mindre jordvoll, og denne har sikkert 
ikke vært tett. I tiden før raset var det sterkt regnvær, 
ifølge opplysninger fra Meteorologisk institutt var nedbøren i 
september 1941 den største som var ob3ervert siden 1919. 
Alle disse faktorer bidro til å skape overtrykk i de skrått-
liggende sandlag i leiren hvorved fri<sjonen i sandlagene og 
mellom sandlagene og leiren ble sterkt nedsatt og dermed 
utløste raset. Det tykke lag av fin s~nd mellom fjellet og 
leiren må ha stått fullt av vann og h~ lettet vannets adkomst 
til sandlagene i leiren under fyllingen. 
Før fyllingen kunne legges ut på ny, nåtte overvann og 
grurinvann avskjæres med omfattende dreneringsarbeid og over-
vannsgrøfter. Fyllingsfoten ble sikret med et solid lag av 
stein. 
Fra Finneidfjord og videre inn til Mo var det hovedsakelig 
fjellterreng. Ved kryssingen av et par sjøbukter var det 
tendenser til setninger, men fyllinge~e her stabiliserte seg 
etter hvert uten større problemer. 
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Derimot fikk man store problemer med f yllingen over sjøbukten 
ved Langneset like før Mo jernbanestasjon. 
Fyllingsarbeidene med stein foregikk våren og sommeren 1941. 
Etter hvert som utfyllingen foregikk, sviktet sjøbunnen slik 
at fyllingsmassene slo igjennom og en fikk en tilsvarende 
hevning av terrenget på utsiden "av fy l lingen. Betydelige 
etterfyllinger ble foretatt uten at fyllingen var nådd opp i 
full høyde. Det var nødvendig med ganske store foran-
staltninger for å sikre fyliingen og spesielt på den 
strekningen hvor fyllingen hadde ~lått igjennom og hvor 
leirens fasthet i sjøbunnen var blitt betydelig nedsatt. Som 
sikring ble lagt ut kontrafylling i 20 m bredde i en lengde av 
200 m. Den ytre begrensning av kontra f yllingen ble gitt en 
skråning 1:3 for å unngå ras i kontrafyllingen og ytterligere 
bevegelser i undergrunnen. Det tok lang tid før terrenget 
hadde stabilisert seg og fyllingen kunne føres opp i full 
høyde. 
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Masseutskifting og dreneringsarbeider. 
Masseutskifting er utført på til sammen 160 km av strekningen 
Grong - Mo eller ca. 55%. Bredden av trauget er 4 m og dybden 
varierende, men som regel 1m. Noen undersøkelse av kuldens 
virkning på jordmassene forelå ikke, hvorfor masseutskift-
ningen er utført der man etter praktisk skjønn anså det 
nødvendig og etter de direktiver som forelå for planerings-
arbeidenes utførelse. 
Traugene ble gjenfylt med sand eller grus, stein eller torv 
alt etter som tilgjengelige materialer var for hånden. 
Nedenfor er skissert de mest alminnelige masseutskiftings-
profiler. Mellom Grong og Mosjøen ble det også benyttet drens-
ledning langs traugbunnen med utløp til siden for hver 20 m. 
Dette ble senere sløyfet da en slik drenering ikke hadde noen 
hensikt og denne dreneringen gikk også fort tett • 
. /tølil el. 
" /" 
" ,,/ 
Lukkede drensgrøfter Grong - Mo er utført med ca. 140 km i 
jord og ca. 34 km i fjell. Man brukte i de første anleggsårene 
2 rader med 2 1/2" - 3" teglrør. Rørene hadde ikke muffer, og 
skjøtene ble dekket til med mose eller treull. Denne metoden 
ble forlatt, drensledningene hadde lett for å bli tette på 
grunn av gjenauring eller rørene forskjøv seg på grunn av 
setninger i grøften. Det ble noe bedre der rørene ble lagt på 
bordunderlag. Senere ble utelukkende 4-5" sementrør med muffer 
anvendt, og denne metoden viste seg å bli meget god. 
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Stikkrenner. Kulverter Grong - Mo. 
Dimensjonene på stikkrennene varierte fra 0,6 x 0,6 til 0,6 x 
1,2 meters lysåpning. Det ble bygget ialt ca. 28000 m. Det ble 
bygget ca. 780 m kulverter av forskjellige størrelser og 
' bekketunneler i en samlet lengde på 2800 m. De aller fleste 
stikkrennene er murt i naturstein med kultfundament, bunn-
heller, vanger og dekkheller. Nedenfor skisse aven tørrmurt 
og en støpt stikkrenne. 
"-------- -~~--._v::-. 
Tun neI a'r be id. 
Det er til sammen ut sprengt ca. 20 000 m tunnel. På 
strekningen Grong - Mosjøen er alle tunnelene sprengt ut for 
hånd unntatt Medjå- eller også kalt Tømmeråstunnelen på 2553 
m. Det ble her benyttet maskiner og en spesiell transport-
metode som ble patentert. Fremgangsmåten var utsprengning av 
bunnstoll ,på ordinær måte, mens hvelvet ble skutt ned på en 
lastebukk og steinen på bukken lastet ned på vagger for 
utkjøring. Transport av stein fra bunnstollen kunne foregå 
uhindret av utsprengningen av hvelvet. Boring av hvelvet kunne 
også foretas fra lastebukken. Skissen viser arrangementet. 
på strekningen Mosjøen - Mo ble alt fjell og tunnelarbeid 
utført for hånd ·helt frem til høsten 1940 da Deutsche 
Wehrmacht overtok ledelsen av byggearbeidene på Nordlands-
banen. Med krigen kom et vendepunkt i anleggsdriften. Det ble 
innført stadig mere maskiner både i jord- og fjellarbeidene. 
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Tyskerne engas je r t e f l ere entreprenørfirmaer i arbeidet, som 
dog ble underlagt nor sk anl e ggsadministrasjon og kontroll. 
TOmmeråstunn~1 
Rrranq.emønf for fok slross 
- los ting 
________ ~ Sp/ro 1-
fjærer 
",»),)"",5 " ,} » } ) ,») / );) ' » » >;»'})')');)')) 
Den lengste tunnelen på s t rekningen Mosjøen - Mo er Hattflåget 
tunnel, 1581 m lang. Mell om El s fjord og Korgen, en strekning 
på 15 km, er det i al t 16 tunneler. På grunn av kravet om 
forseri ng av arbeidene ble det sprengt tverrstoller i 
Furuhatten. Hattflåget ( 2 stk. ) og i Mellomura tunnel. 
Arbeidet var meget komplisert . I Hattflåget måtte tverr-
stollene anlegges og sp renges ut i den 200 m høye fjellveggen 
som gikk stupbratt ned i sjøen. Stikningsarbeidene måtte 
foregå ved triangu l e r ing med basis på den andre siden av 
fjorden som her var ca. 2 km bred. For å komme frem til 
påhuggene for tverrst oll ene, måtte det lages gangvei av 
planker som ble boltet fast i fjellveggen. 
Arbeidene gikk ett e r f orholdene ganske bra. Man hadde 
imidlertid et større uhell i nordenden av Hattflåget tunnel. 
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Som tegningen viser hadde man 150 m innenfor nordre innslag 
til tunnelen en forsenkning i fjellformasjonen med over-
liggende myr og leire. De grunnboringer som var foretatt var 
meget usikre, idet det var vanskelig å fastslå om boret 
stoppet mot fjell eller stor stein. 
Under normale forhold ville man neppe ha gitt seg før for-
holdet var helt klarlagt. Entreprenøren ble derfor pålagt før 
sprengning av hver salve, å bore inn 12 m lange hull på skrå 
oppover fra stuffen for å kontrollere at tilstrekkelig fjell-
overdekning var tilstede. Det som skjedde var at dette pålegg 
ble forsømt, og resultatet ble at det gikk hull i fjellover-
3 dekningen og ca. 2-3000 m bløt leire strømmet ned i tunnelen 
og utover mot innslaget. Man fikk med stor vanskelighet tettet 
igjen hullet i taket slik at utrenskningen av massene kunne 
foretas. Men da dette ville ta for lang tid, ble det sprengt 
ut en omkjøringstunnel slik at uhellet ikke skulle forsinke 
den fastsatte åpning av banen. 
Den endelige trase i tunnelen ble senket 2 m under raspartiet. 
Tunnelfortegnelse 
Grong - Mosjøen - Mo 
Mellom 
stasjonene 
Grong 
Bunes 
Gartland 
Harran 
Brekkvasselv 
Majavatn 
Sefrivatn 
Holmvassås 
Svenningdal 
Tunnel 
navn 
Tømmerås 
Bunes I 
Bunes 11 
SeIlernes 
Okshammer 
Urstad 
Finnmyr 
Bjørbekk 
Lindset 
Brekkvasselv 
Fossheim 
Sveumdal 
Sefrivatn 
Kjærringvatn 
Holmvassdal 
Engåsen 
Holmvasselv 
Høgåsen 
Øvergårds-
elva 
I-åsen 
Bergåsen 
Fra Trondheim Lengde i m. 
fra km. til km. total herav 
utmur. 
219,882 222,435 2553 162 
222,935 223,004 68,6 32 
223,283 223,422 139 7 
225,332 225,362 29,7 4 
226,215 226,278 63 
228,961 230,037 1076 588 
231,112 231,246 134,1 5 
232,566 232,135 168,1 
258,968 259,103 135,3 9 
211,881 218,455 561,9 156 
219,385 219,561 176,3 116,3 
323,401 323,432 25,1 
330,140 330,912 232,1 141 
336,364 336,442 18 
342,665 342,111 46, 1 33 
345,822 346,101 284,8 11 
348,846 348,929 82,1 49 
360,192 361,239 446,8 10 
363,881 364,621 133,4 114 
366,329 366,544 214,6 O 
366,691 366,164 13,3 13,3 
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Merknad 
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Mellom Tunnel Fra Trondheim Lengde i m. 
stasjonene navn fra km. til km. total herav Merknad 
utmur. 
Trofors 
Trofors 367,469 367,547 77,3 21 
Falkflåget 370,859 371,074 215,3 105 
Holmåsen 376,087 376,307 219,5 6 
Bjoråsen 377,021 377,157 136 11 
Laksfors 
.. 
Reppen 378,834 379,313 479 
Fallan 385,738 385,969 231 11 
Turmo 386,300 386,475 174 Høyre vegg 
11 m. 
Eiterå 387,298 387,429 130,4 12 
Eiterstraum 
Ravnå 389,134 389,296 161 ,5 99 
Forsjord 391,093 391,424 . 330, 6 39 
Mosjøen 
Rynesåsen 411,057 412,083 1026,4 45 Hvelv for 
Linset 415,715 415,856 141 , 2 7 omlegging 
Holandsvika 417,103 417,159 55,4 av hovedvei 
s.innslag 
Bergsnev 420,921 421,492 570,9 32 24 m. 
Drevja 
Dalmo 429,314 429,388 75,2 9 
Drevvassåsen 440,017 440,328 311 186 
Falkmo 446,143 446,924 780,9 
Elsfjord 
Brenna 448,521 448,770 248,9 62 
Almli 449,336 449,693 356,8 91 
Gammeli 449,981 450,307 325,2 114 
Seljeli 450,553 450,744 1 9 1. , 4 11 
Seljeli 
Jarnfjell 453,178 453,202 24,8 
Bolvernes 453,764 454,206 442, 3 4 
Furuhatten 454,611 455,254 643,4 19 
Problem- 455,482 455,496 14 14 
klubben 
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Grong - Mosjøen - Mo 
Mellom Tunnel- Fra Trondheim Lengde i m. 
stasjonene navn fra km. til km. total herav Merknad 
utmur. 
Norvik 455,822 455,942 119,2 22 
Hatteflåget 456,223 457,804 1580,5 90 
Lauvik 458,180 458,224 43,8 17 
Selhornvik 
Mellomura 459 , 108 459,887 778,5 119 
Svinklubben 460,200 460,387 187,3 8 
Mulklubben 461,238 461,662 423,8 26 
Rydsåaur 463,447 463,569 123,4 13 
Rydsåkleiv 463,953 463,991 37 , 4 . 
Røsså 
Bjerka 
Bjerka 469,607 469,694 86,9 9 
Finneng 470,895 470,950 54,8 32 
Nyholmen 471,570 471,581 11 , 7 
Langkleiv 472,040 472,099 59,6 41 
Finneidfjord 
Gjeithammeren474,487 474,602 115,4 52 
Kammen . 475,098 475,145 47, 1 13 Støpt vegg 
h.s. 4 m 
Finnkleiva 475,890 476,249 359, 1 55 
Fornes 480,075 480,160 85,1 
Kjerring-
haugen 482,349 482,472 123,6 
Nesodden 482,601 482,726 125,3 
Skamdal 483,173 483,513 339,7 12 
Hesjevik 484,496 484,584 88,6 
Forseng 485,061 485,125 64,3 7 
Mellom 
stasjonene 
Dalselv 
Mo i Rana 
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Grong - Mosjøen - Mo 
Tunnel-
navn 
Dalsklubben 
Nerdal 
Norteigen 
Bjørnvik 
Andfiskåga 
Fra Trondheim Lengde i m. 
fra km. til km. total herav Merknad 
utmur. 
486,943 487,088 144 ,9 
487,570 487,853 ?83 , 4 40 + 10 m. fot 
f.utmur. 
487,993 488,060 67 30 + 24 m. fot. 
f.utmur. 
491,691 491,960 268 , 8 
494 , 566 494,620 54 , 2 11 
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KONTO C OVERBYGNING 
Bevilgningsoverslaget av 1932 for strekningen Grong - Mosjøen 
var på kr 10 907 000 . - og restoverslaget ble kr 14 400 000.-. 
Bevilgningsoverslaget, ført ajour pr. 31.12.53 for strekningen 
Mosjøen - Mo, var kr 7 117 000.- og restoverslaget av 1953 
var kr 22 783 000.-. 
Til sammen for strekningen Grong - Mo - Tverånes var utgiftene 
kr 37 183 000.-. 
Enhetsprisen pr. km spor på strekningen Grong - Mosjøen var 
kr 78 550.- og for Mosjøen - Mo kr 241 205.-. 
Årsaken til den store økningen i enhetsprisen for Mosjøen - Mo 
var prisstigning, vanskeligere terreng- og transportforhold, 
men ikke minst de store etterarbeider på grunn av forsert 
arbeidsdrift under krigen. En del av merutgift ene i forhold 
til bevilgningsoverslagene hadde sin årsak i at man fant det 
nødvendig å styrke banens overbygning ved å gå over til 
skinnebefestigelse med bøyleplater og svilleskruer istedenfor 
den tidligere anvendte skinnespiker. 
Kjørehastigheten kunne dermed økes i den utstrekning kurve- og 
stigningsforhold for øvrig tillot dette. 
Overbygningeri ble utført etter tegnin g Sk. 476, skinnevekt 35 
kg pr. m, normal skinnelengde 12 m. Svillene er impregnert. De 
første år ble skinnemateriellet levert fra utenlandske verk, 
men senere skjedde leveransen fra norske verk. Tiloverballast 
er over hele strekningen anvendt pukk med unntagelse av i 
sidespor på stasjoner, som har grus. På strekningen Grong -
Mosjøen ble det lagt ut et 30 cm tykt lag med kult og et 20 cm 
lag pukk. Kulten kom fra stein fra fjellsprengningen og ble 
lagt opp i lange ranker langs linjen. Fra rankene ble steinen 
lagt ut i sporet og slått for hånd til kult, et meget tungt og 
slitsomt arbeide. Nord for Mosjøen ble underkul ten sløyfet og 
erstattet med pukk. Pukken ble levert fra anleggets pukkverker 
i Grong, Brekkvasselv, Sefrivatn, Øvergårdselven, Rynes, 
Drevvatn og 'Fornes. Pukkverkene var meget enkle og sorteringen J 
nokså ujevn. Skinneleggingen og overballasteringen ble 
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påbe gynt fra Grong i 1935 og fra Mosjøen i 1937 og var ferdig 
i 1940. Skinneleggingen fra Mosjøen og nordover ble påbegynt 
194 1 og var ferdig til Mo i 1942. Skinnene som kom fra 
Tys kland, ble losset i Mo sjøen, Finneidfjord og Mo i Rana. 
på l injepartiet langs Sørfjorden ble skinnene fraktet med bil 
fra Finneidfjord kai og over isen på Sørfjorden til plasser 
mel l om tunnelene og vins jet opp til linjen. Når bil ikke kunne 
benyttes, ble det anvendt hester og i enkelte tilfeller ble 
ski nnene dratt over isen med tau av arbeidsfolkene. 
Skinnelegging på vinterføre. 
Som bildet viser var ikke f orholdene alltid gunstige under 
sk inneleggingen under kri gen. Skinnegangen frem til Mo i 1942 
lå for det meste direkte på planeringen, justert opp ved hjelp 
av "skoler". 
Gjennom Mellomura tunnel ved Sørfjorden ble svillene hugget 
ned i isen som lå over bunnen i tunnelen. Man hadde ikke tid 
til å vente på at isen kunne bli fjernet. Tilsvarende var det 
f.ek s. på Dalselv stasjon, der partiet ved søndre sporveksel 
ble lagt på is over metere n tykk. Mens trafikk en gikk, smeltet 
isen , og sporet ble s enket etter hvert og uten noen avsporing. 
I Dalmo tunnel var taket så lavt at kun tungt lastede 
tog kom igjennom. Som illustrasjon kan nevnes en 
hendelse, der et grustog fra Fusta grustak passerte 
gjennom tunnelen, men da grusen var tømt, ble vognene 
så meget hØyere at et av bremsehusene ble revet av. 
FØr åpningen til Elsfjord manglet ennå meget av tak-
strossene i Falkmo tunnel. Bunnen ble godt skrapt, 
oppstikkende nabber sprengt vekk og skinnegangen lagt 
rett på fjellet. Der var en oppsynpmann for hver 30. 
meter den natten. 
Det ble nØdvendig med store utbedringer i årene etter 
krigen. 
Spesifikasjon av utgifter og enheter fremgår av det 
etterfØlgende. 
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Konto C 
Bevilgnings-
overslag 
Restoverslag pr. 30.6.1943 
Grong - Mosjøen pr. 30. 6 . 1943 
Kostende kr. Antall 
Skinner, tonn 1.796.478.00 13.568.3 
Lasker, 
Forbindelsesbolter 
Skruer 
" 94.325.00 558.0 
67 . O 
96. 1 
12.7 Fjærringer 
Skinnespiker 
Svilleskruer 
Underlagsplater 
Klerokiler 
Transport ro.v. av 
jern 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
22.030.00 
46.128.00 
12.860.00 
176.237.00 
369.407.00 
91.902.00 
331.750.00 
276,3 
604.9 
3.243,8 
212,0 
18.639,0 
Sviller 2,5 x 0,25 
x 0,13 stk. 1.953.220.00 266.660 
Sviller 2,7 x 0,17 
x O, 14 
Transport ro.v. av 
sviller 
Underkult 
Finpukk 
Skinnelegging 
Justering og pakking 
" 
m3 
" 
" 
Transport ro.v. 
Linjeutstyr, utfesting 
m.v. 
Diverse 
SUM 
190.104.00 .29.726 
214.332.00 23.576 
2.143.324.00 187.898 
2.236.512.00 247.245 
251.608.00 
251.608.00 
465.940.00 
205.000.00 
54.235.00 
10.907.000.00 
a kr. 
200/75 
238/35 
268/65 
582.70 
1023/60 
495/80 
520/70 
308/60 
1146/20 
23/65 
8/74 
9/69 
6/15 
11/59 
7/70 
Kostende kr. 
2.724.000.-
133.000.-
18.000.-
56.000.-
13.000.-
137.000.-
315.000.-
1.001.000.-
243.000.-
441.000.-
2.224.000.-
288.000.-
145.000.-
2.178.000.-
1.902.000.-
415.000.-
1.170.000.-
705.000.-
210.000.-
82.000.-
14.400.000.-
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Skinner 
Lasker 
lPorb1ndelses-
bolter 
1.583.664 1.385.512 
Skruer 
Fjærrlnger 
Skinnesplker 
80.100 
20.020 
31.990 
7.540 
78.764 
Svilleskruer 320.820 
Underlag8p1at~r 604.R84 
Kl emkil er 127.120 
Transport av· jern 
Sviller: 
2,5xO,25xO,1~ 
2,7xO,17xO,15 
Transport av 
sviller 
Underkult 
Finpukk 
. Sklnne1egg1n~ 
og presslng 
Justering og 
pakking 
Transporter 
277.254 
1.161.832 
109.977 
118.300 
970.389 
831.762 
170.000 
150.000 
88.820 
35.100 
50.040 
9.300 
130.600 
374.768 
912 .. 337 
194.200 
339.000 
2.114.965 
208.475 
69'.828 
1.885.360 
4.574.630 
1.no.ooo 
4.035.000 
m.v • 280.000 '.909.000 
Linjeutstyr. 
utfeS"ting av 
linjen m.T. 
Diverse 
105.000 
87.584 
200.000 
32.065 
1.375.493 
88.034 
35.050 
49.910 
8.950 
127.787 
310.467 
911.075 
191.17' 
338.572 
2.320.385 
693.450 
1.884.435 
4.586.632 
1.109.584 
'.856.959 
198.827 
30.886 
19 
786 
50 
70 
350 
213 
301 
262 
27 
428 
55 
378 
925 
87.998 
416 
. 33.041 
31.605 
21.173 . 
1'.119 
1.375.512 
88.820 
35.100 
50.040 
9.300 
128.000 
310.168 
911.337 
191.200 
339.000 
2.320.440 
693.828 
' 1.885.360 
(.674.630 
1.110.000 
3.890.000 
'.-812.·600 
220.000 
32.065 
Sum I 7.117.000 122.883.000 I 22.558.7241 179.216 122_138.000 
....... .. ... MoejlS.en, den . ... . . 1.954, 
.... 
... 
Pel nr. 
. 
8710+4 
8730+5 
9212+7,8 
9963+9 
11127+3,4 
-' 
~2338+8 
~ 
~2977+4,5 
4244+3 
5539+7,1 
5598+5 
6017+3 
16269+5 
6513+5 
6588 
-
KONTO E BRUER 
Overslaget for bruene Grong - Mosjøen av 1926 var på 
kr 6 215.000.-. Restoverslaget 1949 var kr 4.461.000.-. 
Mindreutgiften fremkom ved at bruene ble billigere enn antatt 
ved utarbeidelsen av bevilgningsoverslaget. 
Det, ajourførte overslaget for bruene Mosjøen - Mo var 
kr 2.087.000.-, mens restoverslaget ble kr 5.108.000.-. 
Tabell over de enkelte byggverk er inntatt nedenfor. Videre 
vises til beskrivelse av de enkelte bruer: 
Bru over Bygget år System 
Spennevidde 
Under Over Overbygning 
Kostende 
bygn. bygn Teor • 
Fri kr 
m m 
Namsen v/Buneset 1955 1 buespenn ~ 1 a 70 m 456.000 I 70 m, 8 plate- 4 å 16,9 
bærere, over- 4 li 17,0 
! liggende bru-
I bane på pendel .. 
pilarer 
Fosslandselven 1936 4 platebærere, 4 å 20,0 130.000 
overI. brubane 
pendelpilarer 
Gartlandselven 1929 Vanntunnel 4,0 x 4,5 133.000 
" 
1929 Fløtningsdam 12.500 i 
Fiskumelven 1930 Hvelvbr. av st. 7,0 I 240.000 _ 
Folmerelven 1937 j 5 pl. bærere, 2 å 18,0 I 
Overlig.brub. 3 å 19,7 I 227.000 ateinpilarer 
Lindseta 1937 6 pl.b., over- 5 å 1Q,0 
ligg. brubane, 160.000 
pendelpilarer 1 å 18,0 
Namsen v/Trongfosa 1938 Fagverksbru 
(Flåtådal) mellomligg. 
bru bane 2 å 50,0 410.000 
:Brekkvasselv 1938 Bjelkebru 2 li 10,0 
armert bet. 2 å 11 ,0 
1 å 12,0 109.000 
Lone v/Sandåfoss 1937 Innst. jernbj. 1 å 10,0 21.000 
Sandåen 1939 Fagverksbru 
Mellomligg. 
brubane 1 li 30,0 78.000 
Lone 1937 lnnst: .. j.~bj. " 1 å 4,0 19.500 
Storbekken 1936 " " 1 å 4,0 23.000 
:Bekk, SteinAmoen 1936 " " 1 å 5,5 23.000 Steinåa 1937 1 pl. bærer 
Mel.lig.brub. 1 li 22,0 73.~00 
Overføres 2.115.500 : 
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Bygget lr Spennevidde 
Pel nr. Bru over Syste. Kostende 
Under Over- Overbygning Teor. Fri kr bygn. bygn. 
m m I 
Ov.rtørt 2.115.500 
17297+6 Hamsen v/Sn!samoe fl 1940 Fagverksbru 1 4. 65,0 291.000 
Mel.ligaende 
bru bane 
17590 Bmalv8ssoset 1936 Inn.t. jernD. 1 4. 10,0 29.500 
I 8555+5 Tomasv8seelven. 1935 H .... bru a ... at. 10,0 47.000 
7756 B~ .ort jernbekken 1935 - " - 3,0 13.000 
.. 7261 +2 Sefriv8sselven 1935 
- " -
12,0 48.000 
5679+1 Holmvasselven 1937 H ... elvbI'U ara. 1 4. 48,0 
betong 5 å 7,05 48,0 366.000 
. 
5246 · Hjortakarelven 1933 Innet. jernbj. 1 4. 8,0 17.000 
4922+6 Blåfjellelvan 1933 H .... bru a ... et. 8,0 43.000 
4206+7,5 Stav8sselven 1935 
- " - 15,0 55.000 
4120+7,5 Øvergårdselven 1935 Innst. jernbj. 1 4. 11,0 24.000 
3569+2 Tjærhusbekken 1929 Vanntunnel 2,5 x 2,0 21.500 
3175+5 Finaåselven 1929 
" 
8,35 m2 9.000 
3092+4J Trolldalen 1938 10 plateb. 
overl. brubane 
pelldelpilarer 10 4. 17,5 407.000 
2946+4 Bjorelven 1929 Vanntunnel 5,2 x 3,5 31.000 
2857+3 Lille Bjorel ... en 1927 " 3,0 x 4,0 150000 
2570+1 f 4 Leirbekken 1930 Kulvert 3 x 3 53.500 
2335+3 Grasørbekken 1931 
" 3 x 3 18.000 
2023 Fallanbekken 1926 Vanntunnel 3 x 2 14.500 
1895+1 Eiteråga 1937 1 platebR'er 
Overl. brubane 2 4. 30,0 202.500 
1550+2 ? Møllebekken 1929 Hvelvb. av et. 3,5 23.000 
- 1095+6,2 Vefsna (Kvalfors, 1936 Fagverksbru 3 4. 46,4 
OTerl. bru bane 2 , l·S,O 507.000 
'- 33 Bjørnåga 1929 HTel ... b. av at. 10,0 48.000 
14+9,5 Skjerva 1933 1 pl. bærer 
Overl. bruDane 1 . A 25,0 66.000 
-
Sum konto E (J~ong - Kosj.øen .f4. 467.000 
J 
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BeT.111gnIngat Byggeover- UtfOrt t11- Gjenstår Byggeover-
overs ag l • tf~ l Brueted: fO' t 'å B ag pr. sammen pr. ti. U ure S ag pr. p~: 3~/~~5 :31/12.52 : 31/12.1953: pr.31/12.53: 31/12.5': 
Kr • Kr. I 11: r • I Xr • I X r • 
Kul8tad8jBbuk~a 92.000 232.000 232.000 O 232.000 
FUsta 164.000 221.000 221.000 O ' 221.000 
Kumra 80.000 364.000 364.000 O 364.000 
Kjerr1ngbekke~ 25.000 21.000 25.676 1.32' 27.000 
" Storbekken 
Sorengbekken 
!ri e 111 nge bekk e p. 
Kornnesbekken ' 
Vollelven 
lPalkmoel ven 
GåstjBnnbekke tl 
KVa8steinAga 
Myrbekken 
Rc;seA.ga 
L111ebjerka 
26.000 
62.000 
29.000 
54.000 
70.000 
22.000 
15.000 
35.000 
30.000 
600.000 
93.000 
Storebjerka 164.000 
Masterlibe~e~ 33.500 
Heimgårdabekken 53.500 
Urlandåga 
Skamdalsåga 
Dalselva 
Andf1skA.ga 
Mobekken 
45.000 
49.000 
185.000 
100.000 
60.000 
30.000 
53.000 
29.000 
85.000 
72.000 
18.000 
13.000 
63.000 
29.000 
1.778.000 
299.000 
631.000 
10.000 
83.000 
145.000 
188.000 
546.000 
78.000 
114.000 
29.574 
49.535 
29.000 
85.000 ' 
71.451 . 
18.000 
12784 
62.869 
2S.489 
1741.762 
297.882 
626.079 
8.300 
80.784 
144.251 
186.124 
539.095 
75.978 
113.763 
S u 'Ill I 2.087.000 15.108.000 15.043.391 I 
MosjBen, den 
426 
3.465 
O 
O 
549 
"O 
216 
131 
511 
36.238 
1.118 
4.921 
1.700 
2.216 
749 
1.816 
6.905 
2.022 
231 
30.000 
53.000 
29.000 
85.000 
72.000 
18.000 
13.000 
6;.000 
29.000 
1.778.000 
299.000 
631.000 
10.000 
• 
83.000 
145.000 
188.000 
546.000 
7S.000 
114.000 . 
64.603 15.10S.000 
1954, 
Bru over Namsen ved Buneset 
km 222,6. 
I ' I 
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Stå l bru med samlet lengde 210 m. Består av et buespenn med 
spennvidde 70.0 m over selve elveløpet og 8 platespenn a 17,0 
m på pendelpilarer på begge sider. 
Fundamentene ligger dels på fjell, dels på morenegrunn. Bue-
spennet (vekt 282 tonn) ble overdratt Erik Ruuds mek. verksted 
for en pris av kr 418 pr. tonn. Inkl. montering kom spennet på 
kr 200 000,-. 
De 8 platespenn (vekt 127 tonn) ble levert av Vulkan mek. 
verksted for pris kr 327 pr tonn. Platespennene var helsveist 
og kom på til sammen kr 44 350. Pendelpilarene, også levert av 
Vulkan, kom på til sammen kr 25 200.-. Montering av platespenn 
og pilarer ble utført av jernbanens egne montører. Monteringen 
av brua ble påbegynt i juni 1935 og avsluttet i oktober samme 
år. 
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Bru over Fosslandselva km 222,8. 
lilllfi;' 
Stålvekt 167,4 t, lengde 80 m. Denne bru er bygget like nord 
for brua ved Buneset, bare 25 m mellom de to bruers landkar. 
Brua består av 4· klinkede platespenn ~ 20 m opplagt på 
pendelpilarer, fundamentert dels på fjell, dels på morene. 
Brua ligger i kurveradius 500 m. De 4 platespenn og 3 pilarer 
er levert av Erik Ruud mek. verksted for en pris kr 366,- pr. 
tonn til sammen kr 61 300,-. Monteringen ble utført av jern-
banens montører. Monteringen påbegynt oktober 1935 og var 
ferdig i november samme år. 
Bru over Folmerelva km 246,7. 
------_._._------ . 
r- /8,1! T T +~~~-T ~" l f'",II.,~ 
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Stålvekt 144 tonn. Lengde 100 m. Brua består av 5 platespenn 
opplagt på landkar og pilarer av stein. Brua er fundamentert 
dels direkte på fjell, dels på peler til fjell dels på 
svevende peler og direkte på sandgrunn. Brua ligger i kurve 
med radius 800 m. Alfred Andersen Mek. verksted, Larvik, har 
levert ståloverbygningen for kr 469 pr. tonn til sammen 
kr 70 000,-. 
Monteringe n ble utført av jernbanens montører for kr 8 554.-. 
Arbeidet ble påbegynt august 1937 og var ferdig november samme 
år. 
Bru over Lindseta km 258,8. 
I !:-~~.~-+---=~ 
I 
I 
Ifo!p",,,r ! 
I ~~~~ 
Stålbru med vekt 153,4 tonn og lengde 100 m. Består av 
6 sveisede platespenn, 5 på 16 m og l på 18 ill spenn-
vidde opplagt på pendelpilarer av stål. Alle funda~ 
menter står på fjell. 
Vulkan, Oslo, har levert ståloverbygningen for kr 530 
pr .. tonn, til sammen kr 83 500.-. Monteringen ble utfØrt 
av jernbanens montører for kr 14 000.-. Monteringen ble 
påbegynt i oktober 1937 og ble avsluttet i november samme 
år. 
88 
Bru over Namsen ved FAtådal (tidliger2 Trongfoss ) 
lun 2 6 ~ , 2 , 
I I" 
,/ 
,-.=-" / "-
_J 
stJ,c!!1 
Stålvekt 292 tonn. St2.1fagverksbru i ;~ spenn a 50 m 
med mellomliggende brubane. Skjevhet 69 0 52 '. Pilarer 
og landkar står på fjell. Alfr ed Ande '1sen ~ek. Verksted , 
Larvik, har levert ståloverbygningen ~or kr 480 pr. tonn. 
Brua ble montert av jernbanens montører og var ferdig· i 
september 1938. 
89 
Bru over Brekkvasselv km 277,8. 
Sm'lfA-A 
/:2"" 
--- I"~ Kontinuerlig bjelkebru i \ I 1 , I 
\ I 
._\ ; i- armert betong. 5 spenn med 
I N"" spe nnv idd e r 1 O, 1 1, 1. 2, 1 1 
loe ; ~, ~ 
r--"l--~...,..I"I'. og 10m opplagt på pendel-
pilarer i armert betong. 
Alle fundamenter på fjell. 
Arbeidet er utført av 
firma Selmer AlS for 
kr 50961,69. Graving, 
sprengning og støping 
av sokler, avdekking, 
murt steinfylling, 
m.v. ble utført av 
jernbanens arbeidere for kr 56 
kostende kr 107 560.85 
599.16. Til sammen ble bruas 
Da de norske troppene trakk seg tilbake fra fronten ved Snåsa 
i 1940, ble nordre del av brua sprengt. Den ble midlertidig 
reparert, men endelig reparasjon ble utført først i 1948. For 
å kunne reparere brua, måtte det bygges en omkjøringsbru av 
tømmer, et meget komplisert arbeid med de store høydene over 
elva. Som kuriositet kan nevnes at tømmeret fra omkjøringsbrua 
senere ble benyttet for gjenoppbyggingen av Majavatn over-
nattingsbolig som tyskerne brente ned i 1945. 
90 
Bru over Sandåen km 291,3. 
/'1' :/ ;300 
I 
I I 
I ~ i "'-'''~/;!'j' ... ; 
Stålvekt 64,2 tonn. Stålfagverksbru i ett spenn på 30 m og 
mellomliggende brubane. Landkarene er fundamentert direkte på 
morenegrunn. Ståloverbygningen er levert av Erik Ruud Mek. 
verksted for kr 538 pr. tonn. Brua ble ferdig i august 1938. 
Bru over Steinåa km 301,2. Stålvekt 48,3 tonn. 
__ v " .1!!:!L. 
__ o -- ---1-.;;;,n,stv;/JIn;;" ,;/,; -- -- Stålplatebru med mel-
lomliggende brubane i 
ett spenn, spennvidde 
22,0 m. Fundamentene 
direkte på bunn be-
stående av grus og 
sand. Ferdig i oktober 
1939. 
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Bru over Steinåa. 
Bru over Namsen ved Snåsamoen km. 308,2. 
~I 
I 
I 
I 
.. 
I 
\ 
Brua ble opprinnelig 
bestilt hos Alfred 
Andersen Mek. verk-
sted, Larv i k , og var 
et 65 m lang t fag-
verkspenn med mellom-
liggende brubane. På 
grunn av kri gen 1940 
kom mate r ia lene ikke 
frem. Da je rnbanen 
måtte åpnes til 
Mosjøen f ors ommeren 
1940, ble det bygget 
en provisori sk bru. 
Denne brua kunne imidlertid ikke tåle en isgang og måt te 
derfor erstattes aven permanent bru. Det ble derfor 
besluttet å benytte det 65 m lange spennet som var bestemt 
til bru over Glomma ved Langnes og som lå ferdig i Alfred 
Andersens verksted. Brua var en del bredere enn det som opp-
rinnelig var bestemt til brua ved Snåsamoen, og landkaren e 
måtte derfor utvides noe. Monteringen kom i gang okt obe r 1941. 
Til monteringen ble det benyttet en monteringsbukk , den 
såkalte "Trongfossbukken". Arbeidet gikk meget grei t o g ble 
avsluttet i midten av november samme år. 
Bru over Sefrivasselv km. 333,2. 
Bru over Holmvasselva km 349,1~ 
'3 .!... ~f' _ _ li' _ 53 _ ~, 3 _ f l 
!,C'Cft!'~'''9 u";~ r ~"Jr;r ert' .:t~ !J ';O~ !t ~, "q ,cllo , (11'"#. Ir{'e 1~"1 ~~ 
En hvelvet stein-
bru. 12 ro spenn-
vidde. Ferdig i 
1935 og kostet 
kr 48 000,-. 
92 
\\' \ , 
7,øJ2 
-----------------------
Apen buebru i armert betong. Buen har en spennvidde på 49,5 m, 
og bruas totallengde er 96 m. Buen og sidespenn er fundamen-
tert på fjell. Brua ligger i kurve med radius 400 m. Brua er 
den første store jernbanebru bygget i armert betong ved NSB. 
93 
Det fo relå flere forslag til brukonstruksjone n . Opprinnelig 
var det meningen å bygge en hvelvbru i stein med spennvidde 30 
m og massive landkar. Ett av alternativene var en j e rnbru med 
et mi dtspenn på 50 m og 4 sidespenn ~å 12 m. De t endelige 
resu ltet ble en armert betongbru som vist ovenfor. Ved ut-
sprengningen av fundamentene fikk man en del vanskeligheter 
med forvitret fjell slik at fundamentene ble betydelig dypere 
enn forutsatt med tilsvarende større masser i hvelvfunda-
ment ene. Det måtte bygges fangdammer mot elva mens arbeidet 
med fundamentene pågikk, og man var heldig at det ikke inn-
tra f f noen storflom. For oppsetning av stillaset ble det støpt 
fun da mentklosser ut i elven, og for å sikre sti llaset mot 
is gang ble det bygget to isbrytere ute i elven og ved hver 
e lvebredd ble det lagt et laftekar fylt med ste i n . Alt for-
arbe id med fundamenter, stillaser og fangdammer ble utført av 
anl egget, mens støpningen av hvelv og pilarer bl e utført av 
F. Selmer AlS. Arbeidet var ferdig.i s e ptember 1937, og 
brua k ostet kr 365 606.-. 
Br u over Holmvasselva. 
Bru over Stavasselva. km 363,8. 
Af· /:200 
__ I 
Trolldalen viadukt km 374,95-
___ ___ - -- --..0-
94 
Hvelvbru av stein med 
15 m spennvidde. 
Byggekostnader 
kr 55 000.-
Samme brutype er også 
bygget over flere små-
elver med varierende 
spennvidder. 
--~ -.-
Jontfr 'ontJMr. 
Stålvekt 432 tonn. Stålplatebru med overliggende brubane i 10 
spenn a 17,5 m opplagt på pendelpilarer. 
Samlet brulengde 175 m. Pilarhøyde opptil 30 m. Brua ligger i 
kurve med radius 600 m. Landkar og pilarfundamenter på fjell. 
Montert av brulaget. Brua ble ferdig i juni 1938. Bruas 
kostende kr 407.000.-. 
Brua skulle sprenges i 1940 før tyskerne kom nordover, men 
sprengningsgruppen ble tatt til fange av tyske fortropper, 
mens de hang oppe i pilarene for å plassere sprengladningene. 
Trolldalen viadukt. 
Bru over Eiteråga km 387,54 
95 
Stålvekt 130 tonn. 
Brua har 2 platespenn 
med spennvidd e 30 m 
og overliggende bru-
bane opplagt på murt 
landkar og pilar. 
Fundamentert direkte 
på undergrunnen som 
består av sand og 
grus. Ståloverbyg-
ningen levert av 
Alfred Andersen 
Mek. verksted for 
kr 440 pr. tonn. 
Brua ble ferdig i august 1937 og kostet kr 202.500,- . 
Adkomsten til byggestedet var besværlig, siden det lå på den 
motsatte side av Vefsna i forhold til hovedveien og uten noen 
sideve i ned fra denne. I regelen kan man i en kortere tid av 
vinteren gjøre regning med å komme over Vefsna på isen, men 
vinteren før arbeidet skulle igangsettes var så mild, at man 
ik ke fikk noen brukbar is. Alt det som skulle til av redskap, 
I 
! 
I Hori-.fl!... 
~1ø9E.. 
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maskineri og materialer, måtte tas over Vefsna på bærekabel 
med fritt spenn 180 m. Det vesentligste av bruarbeidet ble 
utført i 1932 og 1933; en del etterarbeid som kjegler og bak-
fyll gj enstod t i l 1934. J ernoverbygn i ngen ble forut sat t montert 
våren 1937. 
I forbindelse med bruarbeidet ble det foretatt en mindre 
regulering av Eiteråga.En fremspringende fjellnese på elve-
løpets sydlige bredd ble bortsprengt og opplagt som sjete på 
nordsiden, hvorved ismassene ble ledet direkte gjennom bru-
åpningen uten å få anledning til å legge seg opp og forårsake 
oppstuvning slik som tilfelle var tidligere. Samtidig ble 
gravningen i nordre elvemæl stanset. 
Vannstanden ved brustedet var som nevnt sterkt varierende og 
fremkomsten over elven som følge av det besværlig både om 
sommeren, da det ofte var for grunt til å bruke båt, og om 
vinteren på grunn av de mange islØp. Av hensyn til fe~dsel~n 
langs linjen så man seg derfor nødsaget til å bygge en 
provisorisk gangbru over elven, og denne ble utført som henge-
bru med enkel bærekabel. Til dette ble benyttet samme _Kab.e:l~ 
., •.. ;?. -~._~ .. ~ 
~:;s:: ~l ~::::r::: ::~::~ ~ d::m e~æ;~k:~el for tranS?,rtenre;~ ~VC:j:~ 
Bru~ ove_r __ !-=-~~n_a ved Kvalfors km 394, 9. r:~::,:.:' / 
[ 
Stålvekt 447 tonn. Stålbru med totallengde 175 m bestående av 
3 fagverkspenn med overliggende brubane. Fagverkspennene har 
spennvidde 46,4 m og i hver ende av brua et platespenn på 18 
m. Alle spenn opplagt på murte pilarer. 
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De mid~re pilarer er fundamentert på svevende peler, de øvrige 
og landkarene er fundamentert på fjell. Transporten av 
materialer til brua foregikk med hest på elveisen om vinteren 
og med prammer og motorbåt om sommeren fra Mosjøen og til bru-
stedet. 
Leveransen og monteringen av ståloverbygningen ble overdratt 
Erik Ruud Mek. verksted for kr 467 pr. tonn, samlet kostet brua 
kr 507.000.-. Brua ble ferdigbygget i desember 1936. Den ble 
sprengt under krigshandlingene 1940, midlertidig reparert og 
senere fullt restaurert. 
Bru over Skjerva 
km 405,8 like 
syd for Mosjøen 
stasjon. 
I I 
. I 
~ 
• I j "1'/7 h/7t7'?~im 
98 
Brua består av 4 platespenn i armert betong, spennvidde 5,0-
5,8 m og ett stålspenn med overliggende brubane med spennvidde 
25,0 m. 
Stålspennet ble levert av Hølens mek. verksted, Larvik, for 
kr 365 pr. tonn og brua kostet ferdig kr 68.000.-. Undergangen 
for riksvegen kostet kr 25.300.-. Brua ble ferdigbygget i mai 
1935. 
Brua over Fusta km. 413, 17. 
•'" ~" 1 ,i l -'- -
Brua består av ett 
spenn 41,4 m,såkalt 
"kinaspenn". Dette var 
bruer som skulle 
leveres til Kina, men 
som på grunn av krigen 
havnet i Norge. Montert 
av AlS Vulkan og ferdig 
i 1941. Kostnad 
kr 221 000,-. 
På tegningen er v i st peling for begge landkar, men det søndre 
kar står på fjell og det nordre på storsteinet morene . 
Bru over Røssåga km 465,9 -
---- ------
___ ~ " -- _"J .~~ ___ .~ . 
~ .. . . "" 
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Brustedet ligger ca. 2 km ovenfor Røssågas utlØp i Sørfjorden, 
der vannstanden ved brustedet varierte på grunn av flomvirk-
ninger i elva og flo og fjære i fjorden. Høyeste springflo var 
målt til + 2,4 m ved brustedet, og når bunnen av fundamentet 
for nordre pilar lå på kote + 7 m, fikk man en ~annstand ved 
ut gravet fundamentgrube på ca. 10 m høyde. 
Ved sØndre landkar, hvor bunnen av fundamentet lå på kote 
of- 3 m, ble det brukt vanlig spuntvegg med 3" plØyd plank og 
utgraving med grabb, hvoretter peling og stØpning av bunn-
plate kunne foretas i tørr gruve. 
På grunn av krigen var det vanskelig å få tak i jernspuntvegg, 
og da en spuntvegg av tre ble ansett for å være umulig til 
dette bruk på grunn av den høye vannstanden, ble det anvendt 
senk-kasser til fundamentene for de to pilarer ute i elva. 
Senk-kassene ble bygget på land i lameller på 4 x 5 x 3 m. 
Fundament-gruven ble gravd ut med grabb, hvoretter lamellene 
ble sjøsatt en for en, fløtet ut til fundamentet for pilaren, 
og skrudd sammen flovis og senket ned i gruven. For senkingen 
av hver flo ble det benyttet belastning med jernbaneskinner. 
Senkkassen ferdig sammensatt hadde en dimensjon på 8 m bredde, 
15 m lengde og 9 ro høyde. 
Bi ldet viser en del av senk-kassen og dimensjonen på de 
anve ndte materialer. 
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Pel ingen ble foretatt inne i senk-kassen og støpni ngen ble 
fore tatt under vann med betonglyre. 
For å få senk-kassen på riktig plass og for arbeid nede i 
bunnen, måtte anvendes dykkere til kapping av pe l ene og 
di verse tetningsarbeid. Senk-kassen ble utvendi g fylt ned med 
ste in . Når bunnplaten var støpt, kunne vannet pum pes ut og den 
videre oppstøpning av pilaren kunne foregå i tørr gruve. 
Stå l overbygningen består av 3 like spenn, "kinaspenn", av 
samm e type som anvendt ved bru over Fusta. Spennvi dde 41,4 m 
og ve kt 368,1 tonn. Brudelene var temmelig rustne og måtte 
rustban kes og males før monteringen. De ble transportert med 
ski p fra Mosjøen til kai i Finneidfjord og derfra med prammer 
frem t il brustedet. 
1 01 
Peiling med damplodd inne i senk-kassen. 
Bruarbeidene startet sensommeren 1940 og var f erdig for 
montering av bruspennene i oktober 1941. Brua var ferdig 
montert 12.2.1942 og kostet i alt kr 1 778 00 0 . -. På grunn av 
stor erosjon i elvebunnen ved pilarene måtte det senere fylles 
3 
ut flere tusen m stein for beskyttelse av el vebunnen. 
Monteringsst~:l a s et ~er~i~ oppsaLt~ 
Bru over Lille Bjerka, km 466,98. 
----~--- - - --- -
• 
Bru over Store Bjerka km 469,4-
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Bjelkespenn i armert 
betong, spennvidde 19 
m. Bruspennet ble støpt 
av anleggets arbeidere 
under ledelse fra bru-
kontoret julen 1941. 
På grunn av kulden ned 
til + 20 grader måtte 
hele spennet kles inn 
i et hus hvor tempe-
raturen kunne holdes 
på ca. + 15 C. 
Arbeidet ble ferdig 
juledags morgen. Brua 
kostet ferdig 
kr 299 000,-. 
Ett stålspenn å 65 m 
montert av Alfred 
Andersen Mek. verk-
sted for kr 17 000,-. 
Brudelene kom til kai 
i Finneidfjord og ble 
fraktet med prammer 
frem til brustedet. 
Brua ble ferdig i 
september 1941 og 
kostet kr 631 000,-. 
• 
Bru over Dalselv km 486,5~ 
-\~ <t~~~~t~~ . \ Mr" /f 
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Ett stålspenn, "kinaspenn", spennvidde 41,5 m. Stål vekt 128,7 
tonn. Montert av Alfred Andersen Mek. verksted for 
kr 25.000.-. Delene kom med båt til Forsenget kai og ble 
transportert med bil frem til brustedet. Arbeidet ble ferdig i 
desember 1941 og brua kostet kr 546 000.-. Man f i kk senere 
stor erosjon i elvebunnen. Dykkeren kunne stå oppreist under 
det ene karet. Det ble lagt ut steinpl astring over bunnen 
foruten oppfylling under karet, og dette har siden holdt. 
KON TO G STASJONER OG VOKTE RBOLIGER 
Det er i alt anlagt 33 stasjoner, stoppesteder og holdeplasser 
fra Grong til og med Mo i Rana. 
Samtlige stasjoner ble utstyrt med kryssingsspor med effektiv 
lengde 31 5 m blant annet av mil i tære hensyn. Kryssingssporene 
er over alt utstyrt på samme måte som hovedsporene, og ved 
avgreningen er anvendt sporveksler med stigning 1:9 og med 300 
m radius. 
Lassemoen stasjon var tiltenkt som mottakerstasjon for malm 
fra Skorovas gruber og ble planert for innlegging av avlast-
ningsanlegg og svingskive. Man ble imidlertid ikke enig om 
transportprisen, og selskapet bygget i stedet en taubane frem 
til kysten ved Kongsmo . 
• 
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Det er oppført i alt 80 vokterboliger. på strekningen Grong -
Mosjøen ble det til vokterboligen oppført uthus med fjøs og 
til hver bolig et areal på ca. 3,5 mål samt ekspropriert 
beiterett i området. Denne anordningen bortfalt etter hvert og 
ble ikke aktuell nord for Mosjøen. 
Lokomotivstaller ble oppført på Majavatn, Trofors, Mosjøen og 
Mo, de to sistnevnte også utstyrt med verksted. Utgiftene på 
konto G er spesifisert på vedlagte oversikter. 
----_._----~--------==~------. 
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Ovenfor en tegning av ekspedisjonshus som ble oppført ved 
Aunfoss, Bjørnstad, Smalåsen, Laksfors og Røsså. 
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Konto G. Restoverslag pr. 30/6 1943. 
Grong - MosjØen. 
"'" 
- " 
Sikrir.;s-
Stn.3jon "Planeri rl6 Overbygn. E;ygninger vei- og Sum 
kr~ " kr. krQ ke.i3r..1eGg kr. kr. 
Grong .42.500,- 56.000,- 210.500,- 70.000,- 379.000, 
Gartls.nd 38.500,- 35.500,- 107.500,- 23.500,- 205.000, 
.. 
Earran 50.500,- 40.00O,- 75.500,- 9.000,- 175.ooo~ 
Aun::oss 14.500,- 21.500,- 32.000,- 9.000,- 77.000, 
lassemoen 33.000,- 51.000,- 193.000, - 79.000,- 356.000, 
.Tro:lgfoss 15.500,- 34.500,- '7~. 5("'.('. ~- 4.500,- 126.000, 
Brekkvasselv 34.000,- 32.000,- 199 •. oQo,- 37.000,- . 302.000, 
Bjorhuso.8.l 8.000,- 8.500,- 40000,- 2.500,- 23.000, 
N2.LlSskog2.!1 9.500,- 33.000,- 88.500,- 8.000,- 139.000, 
1EjQrnstad 10.500,- 23.000,- 99.000,- 2.500,- 135.000, 
3mc:.l&3en 30.500,- 26.000,- 24.000,- 9.500,- 92.000,· 
'.1ajavatn 26.500,- 55.500,- 430.000,- 11.=000,- 523.000,-
)efriv2.tn 27.500,- 29,000,- 38.500,- 4.000,- 99.000,-
101r.1''12.8 sås 14.000,- 25.500,- 54.000,- 3.50c,- 97.000,· 
3v ennin6 d9.1 18.000,- 36.500,- 55.500,- 12.000,- 122.000,-
~rofors 84.000,- 82.000,- 290.000,- 80.000,- 536.ooo,~ 
CEksfors 12.000,- 32.000,- 29.000,- 5.00:),- 78.000,-
~i terstraurn 4.500,- 14.500,- "500,- 2.500,- 22.000,-
-(valfors 5.500,- 32.000,- 45.500,- 2.000,- 85.000,-
~u:fles 3.500,- 500,- 4.000,-
:~osjoen 167.000,- 243.000,- 774.000,- 752.000,- 10936.000,-
-~ 
~um S"t2.S joner 649.500,- 913.000,- 2.821.500,- 1.127.000,- 5.511.000,-
rOKt erboliger 1.410.000,-
Sum 6.921.000,-
• 
· ~ 
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f 
· • c:. 
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1 I 
Staejon: 
Moajoen 
Safting 
Holandsvika 
Drevja 
Toven 
Drevvatn 
Elsfjord 
Seljel1 I).p. 
Selbornvik 
kr. spor 
R6esA. 
Bjerka 
Finneidfjord 
Dalsely 
Mo i Rana 
VokterboUger 
25 stk. 
2 I 
BYGGEOVERSLAG 
pr.31/12.1953. 
3 I 4 
STASJONER OG 
SIDESPOR. 
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G. L.-__________ _______ 
I 5 I 6 
Bev11gn1nge~ Byggeover_
f 
Utfort ti1t Gjenetlr Aj Byggeover-
overslag overslag sammen pr. utf6re pr. slag pr. 
fort a jour pr.31/12.5. 31/12.53. 31/12.1953 31/12.1953 
Rr. ~lL12.5~. . 
I I I 
30.000 120.000 70.335 49.665 120.000 
162.500 417.600 '363.689 53.911 417.600 
69.500 286.600 238.445 48.155 286.600 
279.500 611.100 552.224 59.476 611.100 
122.500 393.000 340.430 52.510 393.000 
266.000 604.800 541.478 57.322 604.800 
155.000 354.200 295.730 59.470 355.200 
'6.000 27.000 15.245 11.755 27.000 
70.000 ·161.200 . 149.0'2 12.168 161.200 
93.000 561.500 . 526.450 55.050 581.500 
73.000 278.000 228.700 49.300 278.000 
. 
"5.500 611. '00 602.745 68.555 671.300 
234.500 598.200 543.124 55.076 598.200 
1.290 .. 000 9.691.400 9.380.613 309.787 9.690.400 
626.000 1.180.000 1.030.042 149.958 1.180.000 
1121 -1 __ s_u_. _ .....!...I..:..'-=-. 8-=-4:..::'..:. • ..:....OO:...:O:..-..._'L:1:...:5:...:. •..::..97.=....:6:...: • ...::..5.:....:00=--.!..ll:=..::4:!.:.~88=.:4::!..!.~2~82=..-!Il-l~.~0~9!:.;2 .~2:..:!:1~8~ll-...l.5.!,..;. 92..J7~6.!.,;. 5~O~O:.-. 
Mosj6en, . 1954, 
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Stasjonsbygningene er nokså ensartet på hele strekningen. 
Nedenfor er vist to typer, den ene med tilbygget godshus og 
den andre med godsrom inne i hovedbygningen. 
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KAIANLEGGET I MOSJØEN 
Kaien er en utstikkerkai, bygd utover fjæra, som for det meste 
ligger tørr ved fjære sjø. Kaien er 210 m lang og 40 m bred. 
Langs dens venstre side er det plass til 2 kystbåter og 2 
lokalbåter. På den østre side er det mudret i 40 m lengde for 
fiskebåter. Havnebassenget er dannet ved mudring i fjæra og 
massene nyttet til oppfylling av kaien. For mest mulig å 
hindre oppøring av det mudrede område er det utfylt en sjete 
mellom dette og elven. Ved utstedelse av anbudsinnbydelse ble 
det ikke foreskrevet noen bestemt type. Det kom inn anbud fra 
i alt 9 firmaer, til dels i forskjellige alternativer hva 
angår kaikonstruksjonen, lydende på en sum som lå mellom 
kr 560 000.- og kr 632 000.-. Det billigste anbud kr 560 000.-
var fra ingeniørfirmaet F. Selmer AlS for et alternativ, hvor 
det for den vesentligste del av kaimurene var forutsatt 
anvendt kasser av armert betong fylt med sand. Denne konstruk-
sjonen syntes å egne seg godt i det foreliggende tilfelle, men 
kunne neppe aksepteres uten en del forandringer. Samtlige 
anbud ble forkastet og det ble innledet forhandlinger med 
nevnte firma om kaianleggets utførelse på grunnlag av det 
alternativ firmaet hadde foreslått under hensyn til de ønskede 
forandringer. I april 1935 mottok man et endelig tilbud fra 
firmaet på utførelsen av kaien inklusive oppfyllings- og opp-
mudringsarbeider m.v. for en sum av kr 590 000.-. Medregnes de 
øvrige utgifter til kaianlegget, nemlig spor på kaien m.v. 
kr 80 000.- og steinsjete mot Vefsna kr 50 000.-, blir det 
samlede overslag for kaianlegget ved vedtakelsen av ovennevnte 
tilbud kr 120 000.-. Heri inngår Mosjøen kommunes bidrag 
kr 100 000.- til kaianlegget med grunnerverveIser. Departe-
mentets samtykke til utførelse av kaianlegget etter denne plan 
forelå i mai 1935. Etter kontrakten, datert 1.1.1935, skulle 
arbeidet påbegynnes snarest mulig og en del av kaien være 
ferdig i juli 1936 og i sin helhet innen utgangen av september 
1936. I mars 1936 skrev Hovedstyret for Norges Statsbaner til 
det Kongelige Arbeidsdepartement at arbeidet med kaianlegget 
ble igangsatt sommeren 1935 og at det under arbeidets ut-
førelse hadde vist seg at grunnen, som bestod av fin sand, og i 
og for seg skulle være forholdsvis bra byggegrunn, var 
gjennomtrengt av humusholdige partikler som bevirket at 
grunnen lett kunne trykkes sammen ved forholdsvis små belast-
. ~ 
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ninger. Under disse omstendigheter kunne det fryktes 
betydelige og ujevne setninger av betongkassene. For mest 
mulig å unngå slike skadelige setninger foreslo ingeniør F. 
Selmer AlS å anvende peling såvel under kassene som bak disse. 
Hovedstyret fant at denne forsterkning av kai konstruksjonens 
fundamentering av sikkerhetshensyn burde foretas. Omkost-
ningene ble av ingeniør F. Selmer AlS kalkulert til 
kr 66 000.-, som firmaet forlangte i tillegg til kontrakt-
summen kr 590 000.-. Hovedstyret foreslo at dette tilbud ble 
akseptert. I tilleggskontrakt av mai 1936stod at arbeidet i 
helhet skulle være fullført innen 1.9.1937. Denne tidsfrist 
ble ikke overholdt, hvilket foranlediget at anlegget fremsatte 
krav om godtgjørelse av hatte merutgifter ved ilandbringeise 
av materiell. Våren 1938 gled en betongkasse utfor marebakken, 
men ble senere berget. 22.10.1938 meddelte ingeniør F. Selmer 
AlS at mudringen var utført i så stor utstrekning at damp-
skipstrafikken til og fra kaien kunne foregå uhindret. Kaien 
fbr Øvrig var fullført. Første anløp fant sted 25.10.1938. 
Kaien ble mottatt 2.11.38. Mudringen ble avsluttet sommeren 
1939. De direkte merutgifter som anlegget mente de var påført 
fordi kaien ikke ble ferdig i rett tid, ble anslått til 
kr 10 000.-. Utgifter til kaien inklusive spor m.v. ble i alt 
regnet til kr 723 000.-. Mosjøen kommunes bidrag kr 100 000.-
ble avgjort slik: For utførelsen av sjeteen kr 50 000.- med en 
senere vedtatt forlengelse av samme til et beløp av kr 5 500.-
samt et kontantbidrag av kr 44 500,-. Kontraktøren fikk 
foruten kontraktsummen utbetalt kr 590 000.- + kr 66 , 000,- = 
kr 656 000.-
Tillegg for prøvebelastning av peler m.v. 
Tillegg til forsterkning av bunnen ved nordvestre 
hjørne 
Tillegg for økede mudringsmasser 5700 m3 a 1/80 
Fragår godtgjørelse til anlegget for merutgifter 
ved ilandbringeise av materiell 
Utbetalt 
" 
" 
" 
" 
2 479,81 
200.-
10 260.-
669 939.81 
kr 10 .000.-
kr 659 . 939.81 
Bestyrelsen av Nordlandsbanen kaianlegg i Mosjøen ble i 
henhold til overenskomst overtatt av Mosjøen kommune (Havne-
styret) fra 15. oktober 1940. 
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Tegning av MosjØen stasjonsbygning. 
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Tegning av stasjonsbygningen Mo i Rana. 
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Jernbanekaia Mo 
Arbeidet med bygging av kaia begynte i 1942, og arbeidet ble 
utført av AlS Entreprenør. Det ~ppstod store forsinkelser på 
grunn av vanskelig materialtilgang og fremskaffelse av mudder-
apparat. Kaidekket er utført som "pilzdekke" på betongpeler. 
Oppfylling av kaiområdet er utført av anlegget. Kaien var 
ferdig først i 1944 og kostet ca. 1,9 mill. kr. 
Mo kommune overtok bestyrelsen av kaia etter kontrakt. Mo 
kommunes investering i jernbanekaia beløp seg til kr 2 mill. 
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STASJONENES VANNFORSYNING 
Grong 
Lassemoen 
Vannledninger er anlagt til samtlige stasjoner. Hvor kun en 
stasjons eget forbruk skal dekkes, tas vannet som trykkvann 
fra bekvemmest beliggende vannkilde. 
Ved følgende stasjoner er foruten vann til stasjonens eget 
forbruk, også anskaffet vann til lokomotivene, nemlig: 
med forlangt yteevne 432 m3 døgn 3 stendere " 6" pr. a 
" " " 
400 
" " " 
1 
" " 6" 
Brekkvasselv 
" " " 
451 " " " " " 6" 
Bjørnstad 
" " " 
408 
" " " 
1 
" " 6" 
Majavatn 
" " " 
432 
" " " 
2 
" " 6" 
Holmvassås 
" " " 
432 
" " " 
1 
" " 6" 
Trofors 
" " " 
x)445 
" " " 
1 
" " 6" 
Mosjøen 
" " " 
xx)480 
" " " 
1 
" " 6" 
Drevvatn 
" " 6" 
Røsså 1 
" " 6" 
Mo i Rana 1 
" " 6" 
3 
x) Yteevnen er 370 m pr. døgn. 
xx) yteevnen kan o ned til 72 m3 pr . . dØgn. ga 
Vannstendernes yteevne under tapping er ved Grong, 
3 
Brekkvasselv og Bjørnstad 4 m og ved de øvrige stasjoner over 
3 2 m pr. minutt. 
Vannforsyningen er i store trekk bygd etter samme prinsipp, 
med et hØytliggende trykkbasseng som får tillØp gjennom 
trykkvanns- eller ' pumpeledning eller en kombinasjon av disse, 
alt etter de lokale forhold. Fra trykkbassenget .føres så 
ledninger til vannstenderne og sta~jonsbebyggelsen. 
I det etterfølgende gis en kortere beskrivelse av de for-
skjellige anlegg. 
11.6 
Grong vannforsyning. 
Ved forlengelse av banen nordover til Mosjøen ble det 
nødvendig å utvide vannforsyningsanlegget. En slik utvidelse 
var forutsatt ved det anlegg som var bygd for Sunn an - Grong-
banen, idet dette besto av et pumpeanlegg, med inntak og 
pumpehus ved elven Sanddøla på toppen av Tømmeråsfossen og med 
en 4" pumpeledning av 950 m.s lengde til en midlertidig 
oppsatt 30 m3 tank på taket av lokomotivstallen. Fra denne ble 
det tatt vann til lokomotiver og stasjonsbebyggelse. Ved 
utvidelsen ble det bygd et trykkbasseng med et rominnhold på 
3 170 m . Dette ble satt i forbindelse med pumpeledningen 
gjennom de ledninger som førte til vannstenderne, 8" - 150 m 
og 10" - 290 m lange. 
3 Hver av de 3 vannstendere kan samtidig levere 4 m vann pr. 
min. Den disponible trykkhøyde er 46,8 m. Den tredje stender 
er anbrakt for at hurtigtogslokomotiv, som fortsetter videre, 
uten større ophold kan få vann. For at det samtidig kan 
foretas en mindre slagging, ble det ved de 2 søndre stendere 
anordnet enklere slagg-graver. De samlede omkostninger ble ca. 
kr 92.800.-. 
Lassemoen vannforsyning. 
Der er bygd en pumpestasjon ved Kvernbekken. Herfra pumpes 
vannet gjennom en 4" ledning av 360 m.s lengde og videre 
gjennom 6" - 140 m og 9" - 60 m.s ledninger opp i et trykk-
3 
basseng av 120 m innhold. Nivåforskjell 30 m. Det er oppsatt 
en vannstender i den østre ende av stasjonen (nærmest 
Mosjøen). Den disponible trykkhøyde er 10,7 m. De samlede 
omkostninger ble ca. kr 77.500.-. 
Brekkvassetv vannforsyning. 
Anlegget er et rent trykkvannsanlegg. Vannkilden er en bekk 
som dannes av avløpene fra nedre og øvre Lungetjønn samt fra 
2 Gåstjønn, med et samlet nedslagsdistrikt på 1,36 km . 
Regulering av vanntilførselen i nedbørfattige perioder er 
basert på nedtapping av nedre Lungetjønn, som ved å tappes 2,5 
m etter årstiden vil yte mellom 20000 og 30000 m3 vann. 
,. 
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Fra inntaket som rommer 36 m3 , rØrer en tillØpsledning på 
4" trerør ca. 1400 m lang til trykkbassenget, som rommer 
85 m3 . Nivåforskjell 24,5 m. Fra trykkbassenget fØrer en 10" 
ledning 200 m lang til vannstenderen. Disponibel trykkhØyde 
21,85 m. De samlede omkostninger ble ca. kr 110 500.-. 
Bjørnstad vannforsyning. 
Anlegget er et rent pumpeanlegg. Fra elven pumpes vannet 
gjennom en 50 m lang 4" ledning opp i et trykkbasseng på 
85 m3. Nivåforskjell 20 m. Herfra går en 140 m lang 10" led-
ning til vannstenderen. Disponibel trykkhØyde 8,6 m. De sam-
lede omkostninger ble ca. kr 80 500.-. 
Majavatn vannforsyning. 
Dette anlegg er et kombinert trykkvanns- og pumpeanlegg. 
FØrst ble en liten bekk i lia ovenfor stasjonen utnyttet, men 
da vannforsyningen til sine tider ble for knapp, selv for 
den sivile trafikk alene, ble det anlagt en pumpestasjon ved 
Store Majavatn. Anordningen ble fØlgende: I nevnte bekk er 
bygd en inntakskum på 36 m3 . Derfra rØres en 4" ledning på 
180 m.s lengde til trykkbasseng som rommer 85 m3 . Nivåfor-
skjell 8,0 m' I nedbØrfattige perioder kan tillØpet til trykk-
bassenget stenges av og inntakskummens vannbeholdning reser-
veres for s tasj onsbebyggelsen gj ennom egen ledning. :Fra trykk-
bassenget fØrer en 9"]edning på 90 m lengde til forgrenings-
kum på stasjonstomten, og derfra en 7" ledning på 125 m lengde 
til hver av de to vannstendere. Disponibel trykkhØyde 8,5 m. 
Fra nordre stenderledning fØrer en l!" ledning til lokomotiv-
stallen. Fra pllmpehuset er lagt en 4" ledning på ca. 280- m.s 
lengde opp til ovennevnte forgreningskum. 
De samlede omkostninger ble ca. kr 76 000.-. 
Holmvassås vannforsyning. 
Anlegget er et rent trykkvannsanlegg. Den nØdvendige vann-
mengde tas fra Holmvasselven, hvis vannfØring langt over-
stiger vannstasjonens krav. Anordningen er i store trekk 
fØlgende: 
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Ved elven er bygd en inntakskum som rommer 25 m3 ved mid-
del vannstand. Fra kummen fØrer en 3" trerØrledning på 1130 m.s 
lengde gjennom en 125 m lang tunnel og videre i til dels 
gravd og til dels sprengt grØft til en mellomkum for spyling, 
hvorfra igjen en 3" galvanisert ledning på 150 m.s lengde fØrer 
til trykkbassenget, som rommer 85 m3. Nivåforskjell 50 m. Fra 
trykkbassenget fØrer en 7" ledning 155 m lang til vannsten~ 
deren. Disponibel trykkhØyde 4,1 m. 
De samlede omkostninger ble ca. kr 53 500.-. 
Tro Jors vannj'ors ynin(}. 
Anlegget er et rent trykkvannsanlegg. Det er bygd en dam og 
inntak i Stormobekken. Herfra fØrer en 4" ledning i 80 m.s 
og 2~" i 220 m.s lengde til et trykkbasseng på 86 m3 innhold. 
Nivåforskjell 24 m. Fra trykkbasseng til vannstender fØrer en 
6" ledning. Disponibel trykkhØyde 16 m. Da vannfØringen i 
Stormobekken til enkelte tider av året kun dekker behovet for 
sivilt behov, er det ved utvidet behov sørget for at vannet i 
Fjellbrott-tjernet kan tappes over til Stormobekken. Den 
disponible beholdning i tjernet er om vinteren ca. 25000 m3 . 
Da anlegget ble bygd, var det forlangt en yteevne på 312 m3 
pr. dØgn; den er nå ca. 370 m3 pr. dØgn, men da den forut-
satte togvekt ved massetransporter senere er forhØyet, skulle 
yteevnen ha vært 445 m3 pr. dØgn. Dette kan nås ved å forandre 
den 220 m lange 2~" ledning til 3". 
De samlede omkostninger ble ca. kr 60 600.-. 
Mosjøen vannforsyning. 
For vannforsyningen til MosjØen stasjon er man gått ut fra 
utnyttelsen aven kilde iDolstadåsen. Vannmålinger har vært 
utfØrt i flere år, og det er fastslått at tilsiget ikke er 
tilstrekkelig, da det forekommer perioder med for liten til-
strØmning, nemlig 72 m3 pr. dØgn. 
Det manglende vannkvantum forutsettes tilfØrt som trykkvann 
fra MosjØen kommunale vannverk om dette blir nØdvendig. 
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KONTO L VEIOMLEGGINGER 
Som ved Sunnan-Grongbanen er det også ved fortsettelsen av 
Nordlandsbanen nordenfor Grong gått ut fra at planoverganger 
skal anvendes i størst mulig utstrekning istedenfor over-
eller underganger. Plankryssing er således anvendt for alle 
veier av mindre betydning samt for hovedveien, hvor denne 
krysser jernbanen like ved en stasjon. Undersøkelser har 
derimot forutsatt at plankryssing mest mulig burde unngåes ved 
en 1. klasses bane. 
Mot erstatning av kr 15 000,- gikk Vefsn kommune med på å 
flytte en påtenkt vei mellom Aufles og Kvalfors fra østre til 
vestre bredd av Vefsna. Derved bortfaller en undergang ved pel 
ca. 786. Ved pel ca. 5622 fra Mosjøen er som erstatning for 
undergang bygget en kulvert og utgiftene overført til konto B. 
Som en følge av ønsket om snarest å øke jernbanens trafikk-
område, ble det av anleggets midler ytet et bidrag på 
kr 50 000.- til vei gjennom Krutådalen til svenskegrensen. At 
det på restoverslaget pr. 30.6.1943 er oppført et beløp på 
kr 25 000.- til utbedring av veiomlegginger som ennå ikke 
formelt var overtatt av vegvesenet, er en følge av utviklingen 
med st i gende krav til utstyr, som f.eks. rekkverk. 
I 1944 ble det av anleggets midler ytet et bidrag på 
kr 50 000.- til riksvei nr. 50 til veiomlegging med over-
gangsbru istedenfor planovergang ved Trongfoss (senere 
Flåtådal) stasjon. Dette beløp er medtatt i restoverslaget pr. 
30.6.1943. 
For øvrig vises til vedlagte oversikter vedrørende planover-
ganger og underganger. 
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Konto L. 
Grong - Mosjøen 
Underganger. Restoverslag pr. 30.6.1943 
Spenn- Fri 
Pel. nr. Undergang Bygget år System vidde kjøre 
for Under- Over- Overbygning Teor bredde Kostende 
bygn. bygn. m. m. kr 
15305 Hovedvei 1938 Innstøpte jernbj. 9,5 5,0 25.100,-
8684+5 
" 
1936 " " 9,5 25.900,-") 
8448+5 
" 1935 " " 8,0 23.000,-
7688 " 1936 " " 8,0 21.500,-
7271 ff 1937 " ff 7,0 17.500,-
4814+2 Gårdsvei 1933 Steinhvelv 4,0 2,6 21.300,-
3115+7 Skogsvei 1934 Innstøpte jernbj. 4,0 2,8 7.000,-
335 Bygdevei 1928 " 
ff 5,5 20.200,-
334+5 Hovedvei 1930 " " 10,2 6,0 21.200,-
114 Bygdevei 1929 
" " 
6,5 14.900,-
26 Fremtidig 2 a 3,0 
gate 1932 " " " 6,5 21.600,-
12+0,75 Hovedvei 1933 " " " 3,5 
2 " 5,8 
2 " 4,9 25.300~-
Sum 244.5°°2-
Overgangsbruer. Restoverslag pr. 30.6.1943 
Pel nr. Overgangsbru Bygget System Antall Spenn .. Kjøre ... Kostende 
for år spenn vidde bredde kr. 
9767 Vei til Høylandet1933 Jernbj. på jernp. 4 8,0 4,0 22.600,-
9869+3 Hovedvei 1939 Jernbjelker 10,0 4,0 22.000,-
3827+5 Skogsvei 1929 Jernbj. på jernp. 3 8,0 2,6 10.500,-
Sum 55.100,-
~ 
• 
Konto L. Restoverslag pr. 30.6.1943 Grong -
12 s tk. underganger 
3 " overgangsbruer 
Omlegning av hoved- og bygdeveier 
" " 
gårds- og markveier 
Planoverganger, tømmerle, 390 stk. 
Erstatning for sløyfing av underganger ffi.V. 
Bidrag til vei Krutådalen 
Utbedring av veiomlegginger 
Bidrag til veiomlegging med overgangsbru ved Trongfoss 
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MosjØen 
Kostende 
kr 
244.500,-
55.100,-
305.100,-
64.700,-
221.500,-
16.100,-
50.000,-
25.000,-
50.00°2-
Sum 1.032.000 2-
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I Statens Jernbaneanlegg -
By ggeoverel ag 
pr. 31/12.1953. 
--_.- -_. __ ._--_ .. _ .~ .. _-
VEGKRYSSINGER t:dla~~~~~::;lnR::n/egg L., (OveI'-OP:~d erp:, _~g~_~egQ:nger _ a _____ 
t I 2 I 3 I .. I 5 I 6-= 
. I I I ~ev11gnings- ByggeOVerSlfg Resterer l~ Byggeover-verslag pr.3l/12.52 Utf~rt til· utfBre slas pr. ~rt a jour sammen pr.31/12.5 : 31/12.53. r.3l/12.53: ~r.31L12.5·~: 
Pel nr. 82. 
Undergang for 
veg til k81 
Vegforbindelse 
til kai 
~ Pel 100-1'0. 
OlDlegg1ng a'Y 
riksveg 
~ Pel 170-200. 
Veg til Nes 
Trelastbruk 
Pel 18"'190. 
Omlegging av 
. ~iksveg 
Pel 200+4. 
Bruovergang 
ved lIal. 867 
Omlegging av 
veg 
Pel 264+5. 
BAtundergang 
Pel 269-329. 
Omlegging av 
riksveg p. g. 
av raB 
Pel 306 . 
Båtundergang 
Pel 364-380. 
Omlegging av 
riksveg 
Pel 400-415. 
• Omlegging av 
riksveg 
Pel 429-446. 
d. OmleggIng av 
riksveg 
:::
i Pel 454-522. 
Omlegging av 
~ riksveg 
Pel 515. 
~ BrUovergang 
+=' Pel 618+2,5. 
~ Bruovergang 
. Pel 614-624. 
~ Omlegging av 
triksveg 
! 
c. 
... 
'" 
}O.ooo 
17.000 
15.000 
5.000 
21.000 
, 8.000 
34.000 
9.000 
9.000 
16.000 
59.000 
41.000 
28.000 
10.000 
64.500 
27.000 
; J 
85.000 
11.000 
19.000 
117.750 
'9.500 
40.000 
469.000 
9.000 
18.000 
165.000 
47.000 
32.000 
16.000 
62.997 
25.242 
84.960 
10.5'5 
18.909· 
117.550 
39.'14 
39.890 
469.000 
9.554 
17.046 
160.252 
46.818 
31.665 
15.615 
J Overtores I 302.000 11.171.050 11.155.718 I 
1.503 
1.758 
40 
465 
91 
200 
186 
110 
o 
2.629 
1.746 
954 
4.748 
lSS 
"5 
385 
--------------------------------------------------- -
64.500 
27.000 
8,5.000 
11.000 ' 
19.000 
117.750 
'9.500 
40.000 
469.000 
9.000 
11.100 
18.000 
. 
165.000 ~. 
47.000 
32.000 
16.000 
--. " - ' 
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--_ .. .- - ' - ' - -~- '. -- - ,. --- - . , 
S-, El :~r,E, -- '3 . - "-J€:rnbGLleanlefE; 
Yos~~E:'n - Yc l PanEl L. 
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I , 
I I I 
Overt6r't 714.000 1.942.850 1.908.309 34.541 1.942.850 
'Pel 1741+4. 
Undergang 31.000 176.000 174.916 1.084 176.000 
Pel 2770+2 1 5. 
-Undergang 32.000 
Pel 3354. 
Undergang 21.000 40.000 39.452 548 .a.OOO 
~p el 3602+8. 
Bruovergang 22.000 69.000 69.000 O 69.000 
·'Pel 3602+8. 
Omlegging 8"t' 
bygdeveg 30.000 46.000 46.000 O 46.000 
Eel 3690. 
Omlegging a"9' . 
bygdevet. 5.100 7.000 6.944 56 7.000 
Pel 381 ll~. 
Bruovergang 4.299 21.701 26.000 
Pel 3912-
Bruovergang 27.000 48.000 45.848 ,2.152 48.000 
Omlegging av 
bygdeveg 25.000 54.000 53.226 774 54.OCO 
Pel 4200Ux. 
Undergang 86.000 91.000 95.873 1.127 97.000 
Omlegging av 2~491 riksveg 34.000 37.000 34.509 31.000 
Pel 4618+3. 
Undergang 18.000 3'.000 29.798 ,.202 33.000 
Pel 5817-5826 -
Utnytting av 
.. eg langs fyl • 3.500 19.000 18.963 '37 19.000 
~Eel 5847-5859 
Framkometveg 
langs fylling 5.000 10.000 9.993 1 10.000 
"Pel 6013. 
Undergang 30.000 35.000 35.000 O '35.000 
Pel 6088. 
~ Bruovergang 25.000 56.000 55.754 246 56.000 
Omlegging av 
~ veg til kai 18.500 23.000 23.000 O 23.000 
. Pel 6405. 
=, Omlegging av 
. riksveg 11.000 4'3.000 42.814 186 43.000 
Pel 6405+1. 
~ Bruovergang 20.000 
Pel 6441+2. 
: Undereang 19.500 73.000 72.135 865 73.COO 
Pel 6559-6563 ~ 
~ 
Flytting av v eg ".600 5.000 5.000 o 5.000 
/1.181.200 12.81'3.850 12. 770.8'33 I 6g.017 I 2 ~39·e50 
-
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N.osjøen - N.c i ?an~ 
---~ 
2 3 4 5 6 
I 
O'Yerfl.Sr"t 1.181.200 2~81".850 2.770.833 69.017 2.839.850 
Pel 6601+5;. 
Veg over tunn ~l ' 300 ' 300 O . 300 
Pel 6620+5. 
Plytting a" 
riksveg 3.500 8.000 7.985 ' 15 8.000 
Pel 6660-6670. 
, OIilegging av 
20.000 19~060 20.000 rikeveg 940 
Pel 6730+5. 
Undergang 23.000 28.000 
Pel 6818+5. 
27.530 470 28.000 
Undergang 19.000 30.000 29.750 250 '0.000 
Pel 6854+5. 
Bruovergang 32.000 110~000 109.762 2~ 110'.000 
Oml ggin v 
rike g 23.000, 42.000 41.169 831 42.000 
Pel 6957. 
Oml e ggi ng aoy 
veg til kai 25.000 2'.285 1.715 25.000 
Pel nS8. 
6iiil e ggi ng av 
riksveg 7.000 9'.000 8.647 35' 9'.000 
Pel ~o. 
Otnle ng av 
riksveg '12.000 11.460 540 12.000 
Pel 7626. 
Omlegging av 
riksveg 12.000 16.000 15.642 358 16.000 
Pel 7195. • 
• 
ForetotllIngs-
mui: mot rikev. 15.000 13.594 1.406 15.000 
Pel 7821. 
OmleggIng av 
riksveg 8.000 11'.000 8.905 2.095 11'.000 
Pel 7950-7960. 
ForstOtn.mur mot 
riksveg 6.000 9.000 7.400 1.600 9.000 
Pel 8039. 
.. Porst.mur mot 
... 
riksveg 2.000 7.000 O 7.000 ... 7000 ~ Pel 8050. i 
c: Omle~ng av 
. rik eg 12.400 12.074 326 12.400 Æ 
Pel 8310. 
Utbedring av 
etottemur 1.200 1.065 135 1.200 
, lJ23 I 1.316.100 13.169.750 I '3.108~ 461 87.289 3.195.750 
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. .-"::J'ens JernbOne~Onlegg 
N Of:: "'. r. - .,.. C' :1 ]-i &n fl 
-------
5 "on'o 
: L. 
2 3 5 6 
I I 
OverfBr't 1.'16.700 '.169.750 ,.106.461 87.289 3.195.750 
Pel 8140-815~. 
Oriil e ge;1 ng aT 
'< rlksve~ 5.000 4.091 90' 5.000 PeiB74 +9.2. 
v Bruovergang O 16.940 60 17.000 
\ Pel 8810. Poret.mur moi 
riksveg 8.500 8.248 252 8.500 
Pel 8890+7,~. 
Bruovergang 7.600 22.200 21.803 397 22.200 
Omlegging a~ 
veg 5.400 5.006 '.760 1.240 5.000 
Pel 8945. 
Omlegging aT 
riksveg 5.000 18.000 
Pel S986. 17.257 743 18.000 
PoretBtn.mur 
mot riksveg 3.000 6.000 5.220 780 6.000 
Pel 9017. 
0IDl eggiilg av 
riksveg 10.500 9.000 8.553 446 9.000 
Pel 9105. 
O!Iilegging av 
rikavee 3.500 5.000 
Pel 9164. 
'.945 1.055 5.000 
Otnlegging av 
riksveg 18.000 56.500 
Pel 9260-93OC. 
55.081 1.419 '56.500 
, Veg Toranee-
~ 
Moholmen 117.000 115.821 1.179 117.000 
Pel 9267. 
'" 
Undergang 42.000 
Pel 9302+5. 
Bruovergang 43.000 94.000 93.844 156" 94.000 
· 
Vegt11elutn. 
c til bruoverg. 43.600 47.800 47.647 153 47.800 
· a:: Pel 9338. . -
=' Undergang 137.000 135.417 1.583 137.000 
~ Pel 9394+1. 
>- Undergang 73.000 69.574 '.426 73.000 t:. Pel 9451+5. 
--; 
iC SIgnalanlegg 23.200 23.200 O 23.200 
· Omlegn. av går ~-~ ::: 
og markveier ~.v.79.1oo 130.100 121.401 8.699 130.100 ~ 
i Planovergange ~ 73.100 233.450 127.702 64.448 192,150 
· ~ Refusjon av Il. 
.. 
vegvesenet + 81.000 . 91.000 . 92.700 e + 92.700 '" 
-
! 
14.069.500 1'.895.271 14.069.500 i "23 1.569.500 174.229 
~ 
.. .. .. ..... . .. ... ... MoejBen, den 1954, 
~ 
~ 
~ 
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KONTO F RULLENDE MATERIELL 
På grunnlag av den trafikkberegning som ble utført i 1923, 
stilte overslaget seg slik: 
1 1 lokomotiver kr 2 750 . 000,-
126 aksler person-, post~ 
og reisegodsvogner " 2 900 000,-
310 alm. godsvogner " 2 . 200 000,-
40 kisvogner " 400 000,-
Til sammen kr 8 250 000,-
eksklusive administrasjon. I overslaget inngår intet beløp til 
materiell til bestrideIse av trafikk som fra strekningen Grong 
- Mosjøen tilføres andre baner. Overslaget av 1929 er oppgjort 
med samme utstyr beregnet til kr 6 . 310 . 000.-, derav 
kr 910 000.- til kismateriell (3 lok. og 40 vogner) og samme 
beløp er oppført i bevilgningsoverslaget av 1932. Ved av-
givelsen av restoverslag pr. 30.6.1937 meddel~ e Hovedstyret 
med hensyn til rullende materiell at det gjeldende restover-
slag ikke ville strekke til, men da det ennå var lenge til 
anlegget kunne åpnes for drift, fant man at revisjon av rest-
overslaget burde utstå inntil man fikk nærmere oversikt over 
hvorledes prisforholdene ville utvikle seg. Det ble derfor 
ført opp samme beløp som tidligere, nemlig kr 6 310 000.-. 
Bevilgningsoverslaget ført a jour pr. 30.6.1943 lyder på 
kr 6 412 000.-. 
Restoverslaget pr. 30.6.1943 kr 9 350 oOd.-. 
Litteraturhenvisning: 
Deler av avdelingsingeniør Voldens sluttrapport for Grong -
Mosjøen. 
Stortingsdokumenter. 
Tekniske meddelelser. 
Rapporter ved geoteknisk kontor og brukontoret. 
Stasjonstegninger fra arkitektkontoret m.fl. 
